Tuotannon johtaminen peruskorjauskohteessa : TYS Haliskylä by Saarivuori, Tommi
Opinnäytetyö (AMK) 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
Rakennusmestari (AMK) 
2015 
 
 
 
 
Tommi Saarivuori 
TUOTANNON JOHTAMINEN 
PERUSKORJAUSKOHTEESSA 
– TYS Haliskylä 
  
OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 
2015 | 37 sivua  
Risto Grusander, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 
Kim Mäkiruoho, vastaava työnjohtaja, Consti Korjausurakointi Oy 
Tommi Saarivuori 
TUOTANNON JOHTAMINEN 
PERUSKORJAUKOHTEESSA 
– TYS HALISKYLÄ 
Opinnäytetyössä käsitellään työmaan tuotannon johtamista peruskorjauskohteessa. Työ tehtiin 
Consti Korjausurakointi Oy:lle. Esimerkkikohteena oli Consti Korjausurakointi Oy:n toteuttama 
Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asuinkohteen Haliskylän peruskorjaustyömaa Turun 
Halisissa.  
Työn tarkoituksena on käsitellä teoriaa rakennustyömaan työnjohdon tärkeimmistä 
työjohtotoimista, kuten tehtäväsuunnittelusta, ajallisesta suunnittelusta, aliurakoiden 
hankinnasta, työturvallisuudesta, laadunvarmistuksesta, kustannussuunnittelusta ja -
valvonnasta, sekä niiden soveltamista TYS Haliskylän työmaalla. 
Opinnäytetyö toteutettiin rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opinnäytetyöohjeen 
mukaisesti. Työssä käytettiin hyväksi tekijän kokemusta rakennustyömailta, koulussa oppimaa 
tietoutta sekä laajasti lähdekirjallisuutta, kuten rakennusalan kirjallisuutta, rakennustietokortistoa 
sekä viranomaissäädöksiä. 
Opinnäytetyön tulokset kohdistuvat rakennusalan työnjohdon suunnittelu- ja valvontatoimiin 
yleisesti rakennus- ja korjausrakennustyömaalla. Opinnäytetyön lopussa arvioidaan tekijän 
osaamistasoa ja kehittämistarpeita työnjohtajana työn aiheisiin liittyen.  
 
 
ASIASANAT: 
korjausrakentaminen, rakennusmestari, tuotannonsuunnittelu, toiminnanohjaus, laadunvalvonta, 
urakointi  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Degree Programme of Construction Management | Bachelor of Construction Management 
2015 | 37 pages  
Instructors Risto Grusander, Senior Lecturer, Turku University of Applied Sciences 
                  Kim Mäkiruoho, General Foreman, Consti Korjausurakointi Oy 
Tommi Saarivuori 
THE CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT OF A 
RENOVATION CONSTRUCTION SITE 
- TYS HALISKYLÄ 
The subject of this thesis is the construction site management of a renovation construction site. 
The thesis was conducted in co-operation with Consti Korjausurakointi Oy. The target was a 
renovation construction site of a students hostel TYS Haliskylä which is located in Halinen in the 
city of Turku. 
The thesis focuces on the most important tasks of the construction site management, such as 
task planning, timetable planning, purchase of subcontracts, work safety, quality assurance and 
planning and managing of costs as well as applying theory into practice at the site of Haliskylä. 
The thesis was conducted by using the thesis guideline of the degree programme of 
construction management. The author used his experience from construction sites, knowledge 
acquired at school and an extensive amount of source material. 
The topic of the thesis includes construction business theory and ways to apply it at a 
renovation construction site. The end of the thesis focuces on the author’s skills and needs for 
improvement. 
 
 
KEYWORDS: 
renovation, master builder, production planning, production control, contracting 
  
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 6 
2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN TEORIA 8 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 8 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 10 
2.3 Aliurakkasopimukset 12 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 15 
2.5 Laadunvarmistus 17 
2.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 20 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN TYÖMAALLA 25 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 25 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 26 
3.3 Aliurakkasopimukset 27 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 29 
3.5 Laadunvarmistus 30 
3.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 30 
4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 32 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 32 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 32 
4.3 Aliurakkasopimukset 33 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 33 
4.5 Laadunvarmistus 34 
4.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 34 
5 YHTEENVETO 35 
LÄHTEET 37 
 LIITTEET 
Liite 1. Tehtäväsuunnitelma 
Liite 2. Viikkoaikataulu 
Liite 3. Aliurakkasopimus 
Liite 4. Työmaasuunnitelma 
Liite 5. Perehdytyslomake 
Liite 6. Itselleluovutustarkastuspöytäkirja 
Liite 7. Kustannuslaskelma 
 
KUVAT 
Kuva 1. TYS Haliskylän työmaa. 6 
Kuva 2. Aliurakkasopimusprosessi. 14 
Kuva 3. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ja periaate. 20 
 
  
6 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tommi Saarivuori 
1 JOHDANTO 
Työkohde, johon opinnäytetyöni perustuu, on Consti Korjausurakointi Oy:n to-
teuttama peruskorjaustyömaa. Rakennuskohde on Turun ylioppilaskyläsäätiön 
opiskelija-asuinkohde Haliskylä. Rakennushankkeessa muutettiin olemassa 
olevat soluasunnot pienemmiksi 1h + tupakeittiö -asunnoiksi sekä suoritettiin 
muita tilamuutoksia, kuten kerhotilojen muutoksia asunnoiksi ja saunatilan muu-
tos irtaimistovarastoiksi. Kaikkien asuntojen WC- ja pesuhuoneet sekä keittiöt 
uusittiin kokonaan. Uusiin asuntoihin rakennettiin parvekkeet ja olemassa olevat 
korjattiin. Kohteen saunatilat kunnostettiin ja päivitettiin esteettömiksi sekä pe-
sulat uusittiin. Porrashuoneet, apu- ja tekniset tilat kunnostettiin. Suurimmassa 
osassa taloista tehtiin alapohjan alustilan massanvaihto, asennettiin alapohjan 
tuuletus sekä salaojat uusittiin. Rakennusten julkisivut kunnostettiin pesemällä 
ja pinnoittamalla pinnat, uusimalla elementtisaumat ja peltiverhoilu. Uusille par-
vekkeille rakennettiin katot. Pihat kunnostettiin, sinne hankittiin uudet kalusteet 
ja jäteastiat sekä kulkuväylät pinnoitettiin. 
 
Kuva 1. TYS Haliskylän työmaa. 
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Tehtäviäni työkohteessa olivat yleiset työnjohdolliset tehtävät, kuten rakentami-
sen laadun, työturvallisuuden ja aikataulujen valvonta ja ohjaus, määrälaskenta 
ja työmaalle perehdyttäminen. Sain vastuualueekseni purku- ja timanttitöiden 
johtamisen ja itselleluovutuksen. Purku- ja timanttityön johtamisessa tärkeintä 
oli purettavien rakenteiden merkkaaminen, purkuryhmän ohjaaminen ja timantti-
reikien ja -aukkojen mittaaminen ja merkkaaminen. Itselleluovutuksen tein yri-
tyksen käytäntöjen mukaan. Tein itselleluovutustarkastukset, jaoin puutelistat 
asianosaisille sekä valvoin ja tarkastin puutteiden korjaamisen. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa rakennushankkeen suunnittelu- ja val-
vontatoimista työnjohtajan näkökulmasta. Koska työn esimerkkikohteen ollessa 
peruskorjaushanke, kirjoitan myös korjaushankkeelle ominaisista toimista. Tar-
koituksena oli myös opinnäytetyön laadinnan kautta laajentaa omaa tietämystä-
ni rakennushankkeen tuotannonsuunnittelusta ja -ohjauksesta. 
Itselleni tavoitteena oli saada opinnäytetyöhön kattava teoriaosio käsiteltävistä 
aiheista sekä kertoa teoriaosiossa käsiteltyjen aiheiden soveltavista toimista 
työmaalla, yrityksen ja itseni puolesta. Opinnäytetyön lopussa arvioin osaamis-
tasoani ja kehittämistarpeitani työn aiheisiin liittyen. 
Opinnäytetyössä käsittelin koulutusohjelmani opinnäytetyöohjeen määräämiä 
pakollisia aiheita, tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, ali-
urakkasopimuksia ja työ- ja ympäristöturvallisuutta. Valinnaisiksi aiheiksi valitsin 
laadunvarmistuksen ja kustannussuunnittelun ja -valvonnan. Nämä aiheet valit-
sin, koska ne olivat lähinnä työmaalla suorittamiani työtehtäviä.  
Opinnäytetyöni toteutin Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon 
koulutusohjelman opinnäytetyöohjeen mukaan. Toteutus tapahtui Haliskylän 
työmaalla suorittamieni työpaikkaopinto-, työharjoittelujakson ja kesätyön aika-
na saadun kokemuksen ja tekemieni suunnitelmien ja dokumenttien pohjalta. 
Teoriaosion laadin lähdekirjallisuutta, rakennustietokortistoa ja viranomaismää-
räyksiä tietolähteinä käyttäen. Opinnäytetyön teorian soveltavaan osioon käytin 
apuna työmaan työjohtajien tietoutta, omia toimiani työmaalla sekä niistä saa-
maani kokemusta.  
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävä on yksi työkokonaisuus, esimerkiksi työkauppa, aliurakka tai muu 
yleensä yhden työryhmän toteuttama kokonaisuus rakennustyömaalla. Tehtä-
väsuunnitelma laaditaan ennen työn aloittamista, mutta mieluiten jo ennen han-
kintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan työmaan keskeisimmistä töistä työnjohtajalle työ-
välineeksi ohjaamaan ja valvomaan sekä valmistautumaan mahdollisiin ongel-
miin ja riskeihin. Tehtäväsuunnitelma sisältää vaatimukset ja tavoitteet tehtäväl-
le sekä keinot saavuttaa ne. Tehtäväsuunnitelma koostuu mm. 
 kustannusten ja aikataulun suunnittelusta 
 tehtävän tarkasta sisällöstä 
 laatuvaatimuksista ja laadunvarmistustoimenpiteistä 
 potentiaalisten ongelmien analyysistä (POA) 
 aloitusedellytysten varmistamisesta 
 työnaikaisten ohjaustoimien suunnittelusta (Koskenvesa & Pussinen 1999, 6.) 
Tavoitteet ja vaatimukset tehtäväsuunnitelmaan antaa viranomaismääräykset, 
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL), Ratu-aineisto, urakkasopimus-
asiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, piirustuk-
set, turvallisuus- ja aluesuunnitelmat, tavoitearvio ja yleisaikataulu (Ratu S-
1228, 7). 
Tehtäväsuunnitelman suurimpia tarkoituksia on analysoida ja varautua tehtä-
vään liittyviin riskeihin. Varautumalla riskeihin etukäteen luodaan edellytykset 
hyvään johtamiseen, jonka tavoitteena on sujuva tuotanto ja hyvä taloudellinen 
tulos. Tehtäväsuunnitelma antaa työkalut huomata ja korjata välittömästi ajalli-
set ja laadulliset poikkeamat tehtävässä. Hyvin tehty tehtäväsuunnitelma luo 
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tehtävän kaikille osapuolille selkeän käsityksen tehtävän vaatimuksista niin laa-
dullisesti kuin ajallisestikin. (Ratu S-1228, 2.) 
Kun tehtäväsuunnitelma on tehty jo ennen aliurakkasopimusta, saadaan tehtä-
väsuunnitelmasta hyvät tiedot tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin tehtävän sisäl-
löstä, aikataulusta, vaatimuksista ja tavoitteista. Kattava tehtäväsuunnitelma on 
suuri apu vertailtaessa ja arvioitaessa saatuja tarjouksia. Kun tavoitteet ja laatu-
vaatimukset ovat jo tarjouspyynnössä ja sopimuksessa, varmistetaan niiden 
siirtyminen aliurakoitsijan tietoon. (Ratu S-1228, 4.) 
Yleisiä perusteita tehdä tietystä tehtävästä tehtäväsuunnitelma, ovat tehtävän 
toteutuksen ajallinen kriittisyys, taloudellinen merkittävyys, korkeat laatuvaati-
mukset, tuntemattomuus sekä osoittautuminen aikaisemmin virhealttiiksi. Jokai-
sessa hankkeessa kyseisen työmaan työnjohtajat miettivät ja arvioivat, mistä 
tehtäväkokonaisuuksista on laadittava tehtäväsuunnitelma. (Ratu S-1228, 6.) 
Tehtäväsuunnitelma on hyvä työkalu tehtävän ohjauksessa. Aloituspalaverissa 
käydään läpi tehtävän aloitusedellytykset sekä tehtävän tavoitteet ja vaatimuk-
set. Tehtäväsuunnitelmaa läpi käymällä selviää, mitä laadunvarmistuskeinoja 
tehtävän onnistumiseksi käytetään. Valvomalla tehtäväsuunnitelman kanssa 
suoritettavaa työtä on helppoa huomata mahdolliset poikkeamat laadullisiin ja 
ajallisiin vaatimuksiin. Poikkeamiin puututaan erinäisin ohjauskeinoin, mm. oh-
jauspalaverein. Tehtävän aikana opitut asiat ovat tärkeitä silmällä pitäen tulevia 
hankkeita sekä kehittäessä koko yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä. (Kosken-
vesa & Pussinen 1999, 9–11.) 
Tehtäväsuunnittelun edut viikkosuunnitteluun verraten ovat seuraavanlaisia: 
 tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan tehtävä kokonaisuutena alusta loppuun 
asti, eikä vain viikkoaikataulun lailla pariksi viikoksi eteenpäin 
 tehtäväsuunnitelmalla ohjataan koko tehtävän kokonaisuutta, kun taas viikkoai-
kataululla pystytään korjaamaan tehtävän toteutukset suunnitelmien mukaisiksi. 
(Junnonen 2010, 125). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Rakennushankkeen yksi tärkeimmistä suunnitteluun ja valvontaan käytettävistä 
työkaluista on aikataulusuunnittelu. Aikataulujen hyvällä suunnittelulla sekä nii-
den käyttämisellä työmaan ohjauksessa ja valvonnassa varmistetaan hankkeen 
tavoitteiden saavuttaminen. Aikatauluja käytetään koko rakennushankkeen 
ajan. Ensimmäinen aikataulu laaditaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Raken-
nuttajan laatiman projektiaikataulun mukaan laaditaan ajallisesti ja työsisällölli-
sesti tarkemmat aikataulut. Aikataulujen tulee olla toteutuskelpoisia kyseiselle 
työkohteelle, sekä niiden pitää perustua työmenekkilaskelmiin ja resurssisuun-
nitteluun. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 8.) 
Junnonen (2010, 17) luettelee hyvän aikataulusuunnittelun ominaisuuksia, mm. 
 tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotantoa 
ohjata 
 tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu 
 esitystapa ja -tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen 
 rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa 
 resurssien käyttö on suunniteltua 
 kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa 
 LVIS-työt on yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa. 
Perustan koko työkohteen aikataulusuunnittelulle antaa rakennuttajan hankeai-
kataulu. Hankeaikataulu perustuu rakennuttajan suunnitelmiin hankkeen kestos-
ta, vaiheiden ajoituksesta, työmaatoiminnoista, muiden suunnitelmien valmis-
tumisista, rakennuksien käyttöönotoista sekä korjausrakennuskohteissa raken-
nusaikaisesta käytöstä. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 8.) 
Projektiaikataulun mukaan laaditaan yleisaikataulu, johon tarkentuu kohteen 
työnkulku ja työsisältö. Yleisaikataulun töiden aloitus- ja lopetuspäivämäärät 
ovat tarkkoja, joita ei ilman rakennuttajan hyväksyntää jälkeenpäin pystytä 
muuttamaan. Yleisaikataulusta saadaan rajat tarkemmille aikatauluille, kuten 
rakennusvaiheaikataululle ja viikkoaikatauluille. Yleisaikataulu kokoaa yhteen 
kaikkien urakoitsijoiden työvaiheet, ja sitä pidetään koko rakennuskohteen to-
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teuttamisprosessin punaisena lankana. Yleisaikataulussa on mukana myös talo-
tekniikan työtehtävät, ja siitä tulee ilmetä koko rakennushankkeen töiden suori-
tusjärjestys. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43–47.) 
Yleisaikataulun pohjalta laaditaan rakentamisvaiheaikatauluja joko 2–6 kuukau-
den pituisille ajanjaksoille tai rakennusvaiheille. Rakentamisvaiheaikataulu tar-
kentaa eri vaiheiden työsisältöjä ja tapaa saavuttaa yleisaikataulun tavoitteet. 
Rakentamisvaiheaikatauluun sovitetaan myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden 
tehtävät. Rakentamisvaiheaikataulun laadinnassa varmistutaan, että kullekin 
työlle on vapaata mestaa. Aikataulun työjärjestykseen tarkennetaan yleisaika-
taulun nimikkeet työlajeittain tai työkokonaisuuksittain. Yleisaikataulussa ja ra-
kentamisvaiheaikataulussa käytetään tehollisia työmenekkejä eli T3-aikoja. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 55–56.) 
 
Perinteisiä rakentamisvaiheen aikatauluja ovat 
 maanrakennus- ja perustusvaiheen aikataulut 
 runko- ja vesikattovaiheen aikataulut 
 sisävalmistusvaiheen aikataulut sekä 
 viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulut (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 55–
56). 
Aikataulun täsmällisempään valvontaan ja ohjaukseen laaditaan yleis- ja raken-
tamisvaiheaikataulujen pohjalta tarkemmat viikkoaikataulut. Työnjohtaja laatii 
viikkoaikataulut 1–3 viikoksi eteenpäin, joista ensimmäinen viikko on tarkin. 
Viikkoaikatauluun tarkentuu lähiviikkojen tavoitteet sekä resurssien, koneiden ja 
materiaalin tarpeet. Viikkoaikataulun avulla työnjohtaja pystyy ohjaamaan ky-
seisten viikkojen tehtäviä ja hoitamaan edellytykset kuntoon alkaviin töihin. Viik-
koaikataulun laadinnan lähteet ovat yleis- ja rakentamisvaiheaikataulut, edelli-
nen viikkoaikataulu, tehtäväsuunnitelmat, käytössä olevat resurssit, materiaa-
lien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat, tehtävien valmiusasteet sekä 
työmenekki- ja työsaavutustiedot. Tärkeä osa viikkoaikataulusuunnittelua on 
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kanssakäyminen työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 58–60.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Tänä päivänä aliurakoiden osuus rakennushankkeen kokonaiskustannuksista 
on merkittävä. Ne vaikuttavat suuresti hankkeen taloudelliseen ja ajalliseen lop-
putulokseen. Aliurakka tarkoittaa työn ja mahdollisesti siihen tarvittavan materi-
aalin ostamista samalta toimittajalta. Aliurakkana tehtävän työn suorittamiselle 
on hyvä asettaa selvät vaatimukset työn laadullisiin ja ajallisiin tekijöihin. (Jun-
nonen & Kankainen 2012, 8.) 
Aliurakkasopimukset tehdään urakkasopimuksina ja ehtoina käytetään Raken-
nusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Kaikki aliurakkasopimuksiin liittyvät 
dokumentit on syytä tehdä kirjallisena todella perusteellisesti ja tarkasti riitatilan-
teiden välttämiseksi. (Junnonen & Kankainen 2012, 8.) 
Aliurakkaprosessi lähtee hankinta-aikataulusta. Hankintojen yleissuunnittelun 
lähtötietoina toimivat urakkasopimusasiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti se-
kä hankkeen laatusuunnitelma. Ennen aliurakan tarjouspyynnön lähettämistä on 
hyvä olla tehtynä tehtäväsuunnitelma sekä määritettynä työvaiheen aloitusedel-
lytykset. Tehtäväsuunnitelmaan kerätään aliurakkaa koskevat tiedot, määrite-
tään aliurakan kustannus- ja tuotantotavoitteet, työn laatuvaatimukset ja teh-
dään tehtävän potentiaalisten ongelmien analyysi. Tehtäväsuunnitelmaan etsi-
tään sopiva toiminta- ja työskentelytapa sekä keinoja tuloksen parantamiseen. 
Tällaisen tehtäväsuunnitelman johtopäätöksenä saadaan aliurakan sisällön, 
kustannustavoitteiden ja laadun vaatimukset, laadunvarmistuskeinot sekä ali-
urakan ajalliset vaatimukset. (Junnonen & Kankainen 2012, 45–48.) 
Tehtäväsuunnitelman pohjalta laaditaan ja lähetetään tarjouspyyntö sellaisille 
toimittajille, joiden uskotaan riittävän tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnön tulee 
sisältää tilaajan, yhteyshenkilön ja kohteen tiedot, urakan sisällön, tarjoushintaa 
koskevat vaatimukset, tarjouksen jättöajan ja -paikan, tarjouksen voimassa-
oloajan, luettelon tarjouspyyntöasiakirjoista sekä liitteinä kootut kaupalliset ja 
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tekniset tarjouspyyntöasiakirjat. Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat piirustukset ja 
selostukset kyseisestä työstä. (Junnonen & Kankainen 2012, 54–55.) 
Aliurakan tarjoajia valitaan tarjousvertailuun, joista yleensä muutamien halvim-
pien, mutta tarjouksen sisällöllisesti sopivimpien, tarjoajien kanssa aloitetaan 
urakkaneuvottelut. Urakkaneuvotteluissa yritetään saada aikaiseksi taloudelli-
sesti ja tarjouksen sisällöllisesti mahdollisimman hyvä lopputulos. Urakkaneu-
votteluista tehdään pöytäkirja liitteeksi aliurakkasopimukseen, sisältäen mahdol-
liset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöön. (Junnonen & Kankainen 
2012, 61.) 
Päätös aliurakoitsijasta tehdään vertailun, neuvottelujen ja muuten hankittujen 
tietojen perusteella. Sopimus siis syntyy tarjouksesta ja sen hyväksymisestä. 
Tarjouksen hyväksymisen jälkeen se allekirjoitetaan, jonka jälkeen osapuolten 
tulee sitä noudattaa. (Junnonen & Kankainen 2012, 64.) 
Aliurakkaa tulee valvoa ja ohjata, jotta se toteutuu ajallisesti ja laadullisesti so-
pimuksen mukaisesti. Aliurakka aloitetaan aloituskokouksella, jossa sovitaan 
työhön liittyvät käytännön asiat, kuten mestan vastaanotto ja luovutus. Pääura-
koitsijan tehtävänä työn aikana on valvoa, että 
 aliurakka etenee ajallaan 
 työ etenee katkotta 
 tuotantonopeus on oikea 
 työjärjestys on oikea 
 mestan edellytykset sekä ennen että jälkeen aliurakoitsijan suoritusta ovat kun-
nossa 
 työkohteet valmistumistuvat ajallaan ilman laatuvirheitä 
 aliurakoitsija suorittaa kaikki sopimuksessa sovitut työt. (Junnonen 2010, 112.) 
Pääurakoitsija huolehtii, että aliurakoitsijan työnjälki on laadultaan vaadittua ta-
soa. Aliurakoitsija joko suorittaa omavalvontaa tai pääurakoitsija suorittaa val-
vonnan. Pääurakoitsija kuitenkin valvoo aliurakoitsijan mahdollisen omavalvon-
nan kelpoisuutta. Vaadittava laatu pitäisi olla molempien osapuolien tiedossa. 
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Tilaajalle laadusta on aina vastuussa pääurakoitsija. (Junnonen & Kankainen 
2012, 71.) 
Mahdollisista puutteista ja virheistä pääurakoitsijan on reklamoitava aliurakoitsi-
jalle. Aliurakoitsijaa voidaan reklamoida tekemällä merkintä urakoitsijapalaverin 
pöytäkirjaan. Jos näin toimiminen ei auta, voidaan aliurakoitsijalle lähettää kirjal-
linen reklamaatio. Katselmuksia ja mittauksia tekemällä pystytään kartoittamaan 
mahdollisia puutteita ja virheitä. Niihin puuttumalla aliurakka pysyy sopimuk-
senmukaisena. Aliurakan lopussa pidetään taloudellinen loppuselvitys, jossa 
todetaan virheet ja puutteet tehdyiksi, luovutetaan sovitut dokumentit ja selvite-
tään osapuolten tilisuhteet ja todetaan takuun alkaminen. (Junnonen & Kankai-
nen 2012, 74.) 
 
Kuva 2. Aliurakkasopimusprosessi (Junnonen & Kankainen. 2012, 9). 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus on tärkeä osa rakennushanketta. Suurimmat vaateet työturvalli-
suuteen tulee määräyksistä ja ohjeista. Työturvallisuustoimista tulevat kustan-
nukset ovat kaikille samat, joten käytännössä ne eivät aiheuta lisäkustannuksia. 
Työturvallisuus on suoraan rinnastettavissa työmaan tuottavuuteen, joten siihen 
panostaminen on todella tärkeää. Määräysten ja taloudellisten vaatimusten li-
säksi monella yrityksellä on omia eettisiä perusteita tehdä työturvallisuussuunni-
telmia ja tavoitteita työturvallisuuden parantamiseksi (Ratu 307-L, 1). 
Rakennustyömaat ovat erittäin tapaturma-alttiita, joten työturvallisuuteen on 
panostettava kaiken aikaa. Yleisimmät tapaturmat rakennustyömaalla ovat liu-
kastumiset ja putoamiset, erilaiset nyrjähdykset ja venähdykset sekä esineitä ja 
koneita käsiteltäessä syntyneet vammat, kuten haavat, ruhjeet ja putoavien esi-
neiden aiheuttamat vammat. (Ratu 307-L, 2.) 
Päätoteuttajan tehtävä on tehdä työturvallisuussuunnitelmat sekä valvoa niiden 
toteutumista työmaalla. Päätoteuttaja on velvoitettu esittämään suunnitelmat 
rakennuttajalle. Suunnitelmat sisältävät työmaa-aluesuunnitelman, aloittavien 
töiden tarkat suunnitelmat sekä yleiset turvallisuussuunnitelmat. Pääurakoitsijan 
tehtävänä työmaalla on mm. työmaalla toimivien urakoitsijoiden toimintojen yh-
teensovittaminen, työmaan liikenteen ja liikkumisen järjestäminen, työmaan 
yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siistey-
destä huolehtiminen, työmaan yleissuunnitteleminen sekä työolosuhteiden ja 
työympäristön yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden hoitaminen. (Ratu S-
1226, 7.) 
Työturvallisuussuunnittelun tulee olla mukana päivittäisessä tuotannonsuunnit-
telussa, kuten aikataulusuunnittelussa ja aluesuunnitelmien laadinnassa. Jokai-
sessa suunnitelmassa pitää miettiä mahdollisia turvallisuusriskejä sekä analy-
soida ja suunnitella työturvallisuusjärjestelyt. Hyvä suunnittelu vähentää selvästi 
tapaturmien riskiä. Suuri osa tapaturmista tapahtuu, koska suunnitelmista poi-
ketaan. Ennakkoon tarkemmin suunnittelu sekä vaihtoehtojen suunnittelu ja 
arvioiminen vähentää tarvetta poiketa suunnitelmista. (Ratu 307-L, 3.) 
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Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa työturvallisuuden suunnittelusta vas-
taa rakennuttajan nimeämä edustaja, turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuus-
koordinaattorin tehtäviin kuuluu hoitaa rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet ja 
-tehtävät. (Ratu S-1226, 2.) 
Valtioneuvoston asetus 205/2009 esittää vaatimuksia rakennustyömaiden tur-
vallisuuskäytäntöihin: 
Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava pääto-
teuttajan antamia yhteisiä rakennustyömaata koskevia turvallisuus-
ohjeita. Päätoteuttaja, työnantaja ja itsenäisen työnsuorittaja on 
kunkin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava turvalli-
suuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisel-
lä rakennustyömaalla. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 3. luvun 
13. §.) 
Päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työs-
kentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista ja että 
heidän perehdyttämistään varten on tarpeelliset tiedot. Työnanta-
jien on annettava työntekijöistään ja itsenäisten työnsuorittajien 
omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä pääto-
teuttajalle. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 3. luvun 13. §.) 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla sii-
tä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät 
tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä ole-
van rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistami-
seen tarvittavat toimenpiteet (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 1. 
luvun 3. §). 
Tärkeimmät työturvallisuuden hyvät käytännöt ovat (Lappalainen, Sauni & Piis-
panen 2003, 7): 
 johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen osoittaminen 
 työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen 
 panostus turvallisuushenkilöstöön 
 huolellinen turvallisuussuunnittelu 
 koulutus ja perehdyttäminen turvallisuuteen 
 työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttami-
seen 
 urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen tarjouspyyntöihin ja 
urakkasopimuksiin 
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 palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta 
 tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen 
 turvallisuuden seuranta ja valvonta 
 työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen. 
Tärkein osa ympäristöturvallisuutta on työmaan jätehuollon hyvä suunnittelu ja 
toteutus. Hyvällä työmaan jätehuollolla lisätään turvallisuutta, parannetaan kus-
tannustehokkuutta ja noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia. Rakentamisen 
jätehuollolle lainsäädäntö asettaa valtakunnallisen tavoitteen, jonka mukaan 
talonrakentamisen ja purkamisen jätteistä on kierrätettävä vähintään 70 % vuo-
teen 2020 mennessä. Rakennustyömaalla useimmiten vastuussa jätehuollon 
järjestämisestä on pääurakoitsija. (RT 69-11183, 1.) 
Jätehuolto on tärkeä osa myös työturvallisuutta. Työmaan huonosti hoidettu 
jätehuolto johtaa epäsiisteyteen ja jäteastioiden ylitäyttöön, joka voi johtaa tapa-
turmiin. Purkutyö, jätteiden siirrot ja varastointi aiheuttavat osaltaan pölyhaittoja. 
Vaarallisten aineiden huono varastointi on suuri riski ympäristölle ja työmaan 
turvallisuudelle. (RT 69-11183, 9.) 
2.5 Laadunvarmistus 
Rakennuttaja määrittää sopimuksissa ja asiakirjoissa viranomaismääräysten 
lisäksi rakennuskohteita koskevat laatuvaatimukset. Näihin vaatimuksiin pääs-
täkseen urakoitsijan pitää selvittää ja täsmentää kyseiset laatuvaatimukset sekä 
suunnitella ja toteuttaa tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. (Junnonen 
2010, 57.) 
Viranomaismääräyksistä poimittavat laadunvarmistustoimenpiteet löytyvät 
maankäyttö- ja rakennuslaista, maankäyttö- ja rakennusasetuksesta sekä Suo-
men rakennusmääräyskokoelmasta. Näiden lisäksi kohteen kunnan rakennus-
valvontaviranomaiset voivat vaatia lupaehdoissa ja aloituskokouksessa hanke-
kohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä. (Junnonen 2010, 65.) 
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Laatuvaatimusten toteutuminen vaatii laadunvarmistuksen. Laadunvarmistus 
sisältää kaikki suunnitellut toimenpiteet, joista saadaan varmuus, että raken-
nuskohde täyttää laatuvaatimukset. Laadunvarmistuksen yksi osa on laadun 
tarkastus, joka on materiaalien, työn lopputuloksen ja toiminnan mittaamista ja 
vertailemista annettuihin laatuvaatimuksiin. Laadunvarmistuksen tärkeimpiä 
tehtäviä ovat laatuvaatimusten selvittäminen ja tarkentaminen sekä niiden ja-
kaminen ja yhteistyön tekeminen työntekijöiden ja suorittavien osapuolten kans-
sa. Laatuvaatimusten siirtyminen suorittavalle osapuolelle tapahtuu sopimuksis-
sa ja laatupalavereissa. Yleensä laatuvaatimuksia on rakennuksen ja raken-
nusosien sijainneissa, mitoissa ja niiden toleransseissa, materiaaleissa, tarvik-
keissa ja rakennusosissa, työn visuaalisessa lopputuloksessa sekä erinäisissä 
liitoksissa ja detaljeissa. (Junnonen 2010, 57, 63.) 
Laadunvarmistus kestää koko rakennusprojektin ajan, ja siihen sisältyy seuraa-
vat tehtävät: 
 laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 
 suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistamisen 
 laaduntarkastusten suorittaminen 
 laatuvirheiden kirjaaminen ylös ja syiden selvittäminen 
 laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö (Junnonen 2010, 57). 
Laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet suunnitellaan tehtäväsuunnit-
telun ohella. Tässä kohtaa tarkennetaan, mitä toimenpiteitä vaaditaan aliura-
koitsijoilta laatuvaatimusten täyttymiseksi. Samalla määritetään toimenpiteet, 
joilla pääurakoitsija valvoo laatuvaatimusten toteutumista. (Junnonen 2010, 65.) 
Korjausrakentamisessa laatuvaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. 
Mikäli rakenteita ei uusita kokonaan, ei ole välttämättä mahdollista käyttää ra-
kentamisen yleisistä laatuvaatimuksista otettuja laatuvaatimuksia, mutta niitä on 
kohdekohtaisesti mahdollista hyödyntää. Korjausrakentamisessa ongelma voi 
myös olla suunnitelmien työmenetelmien ja laatuvaatimusten ristiriitaisuus. (Pa-
lomäki, Olenius & Nissinen 2010, 13.) 
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Korjausrakentamisessa yleistä on tarve tarkentaa suunnitelmia korjaustyön ede-
tessä. Usein vasta purkutyön jälkeen on mahdollista suunnitella lopulliset kor-
jaustyön vaatimukset. Korjausrakentamisessa tärkeä osa suunnittelua onkin 
työmaakokouksissa tehdyt suunnitelmamuutokset. Laadunvarmistustoimenpitei-
tä ovat korjausrakentamisessakin yleensä aloituspalaverit, mallityön tarkastami-
set, kokeet ja mittaukset sekä urakoitsijoiden omat tehtäväkohtaiset laadunvar-
mistusraportit ja dokumentit. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 15.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seuraa-
via määräyksiä: 
 urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovu-
tusta 
 havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpi-
teistä on kerrottava tilaajalle 
 rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkelvot 
tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta 
 järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein 
 sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija, ja ylimääräisten 
kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan työ vastaa vaati-
muksia. 
Työn aikana sekä työkohteiden valmistuessa suoritetaan tarkastuksia, joissa 
tarkastetaan, onko laatuvaatimukset ymmärretty ja onko työ toteutettu vaati-
muksien mukaisesti. Virheen löytyessä selvitetään syy virheeseen, suunnitel-
laan sen korjausmenettely sekä suunnitellaan työn jatkuminen. Viimeistään täs-
sä kohtaa pitäisi kohteen laatuvaatimusten tarkentua työn suorittajalle. (Junno-
nen 2010, 77.) 
Osa urakoitsijan laadunvarmistusta on itselleluovutus. Itselleluovutuksella var-
mistetaan kohteen virheettömyys ennen rakennuttajalle luovuttamista. Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät urakoitsijaa tarkastamaan kohteen 
ja korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen rakennuttajalle luovuttamis-
ta. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ovat (kuva 2) 
 luovutuksen esitarkastus 
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 virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
 systemaattiset virheet 
 satunnaisesti esiintyvät virheet 
 korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
 loppusiivous ja tilojen lukitus. 
 luovutus tilaajalle. (Junnonen 2010, 79.) 
 
Kuva 3. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ja periaate (Jun-
nonen 2010, 80). 
2.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Kustannusten hallinta on yksi projektinhallinnan kulmakivistä. Kustannussuun-
nittelu alkaa jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja jatkuu aina raken-
nushankkeen valmistumiseen saakka. Tilaajan kustannussuunnittelu alkaa tar-
vesuunnitteluvaiheessa alustavilla kustannusarvioilla. Hankesuunnitteluvai-
heessa arvioidaan hankkeen kustannukset määrittämällä hankkeen laajuutta, 
laatua, aikaa ja kustannuksia koskevat tavoitteet. Rakennussuunnitteluvaihees-
sa suunnittelu tapahtuu niin, että suunnitelmien sisältöjen kustannukset kohtai-
sivat hankesuunnitteluvaiheen tavoitteita. (Lindholm 2009, 5–6.) 
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Rakennusurakoitsijan kustannussuunnittelu alkaa kustannusarviolaskennalla, 
jonka perusteella voidaan tehdä tarjous hankkeen rakentamisesta. Kustannus-
arvion lähtötietoina käytetään tarjouspyyntöasiakirjoja, jotka ovat 
 tarjouspyyntökirje 
 urakkarajaohjelma 
 urakkarajaliite 
 yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 
 tekniset asiakirjat. (Lindholm 2009, 20–21.) 
Tarjouslaskennassa kustannusarvioon lisätään yrityksen katetavoitteet ja koh-
dekohtaiset riskivaraukset. Hankkeen kustannusarvio on kohteen urakoitsijan 
omakustannushinta. Yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden takia tarjoushin-
taan lisätään kate ja riskivaraus. Yrityksen voittotavoite asettaa työmaakatteiden 
suuruuden, koska työmaakatteista vähennetään yrityksen yleiset kulut. Tästä 
jää jäljelle yrityksen voitto. (Lindholm 2009, 31.) 
Tarjouslaskennassa varauduttavia riskejä ovat yrityksen itse, rakennuttajan tai 
jonkin ulkoisen tekijän aiheuttamat poikkeamat. Näihin riskeihin varaudutaan 
korottamalla tarjottavaa hintaa. Riskejä kustannuksiin aiheuttaa 
 tekniset riskit, jotka aiheutuvat vaikeasta työvaiheesta, uusista menetelmistä tai 
uusista rakenneratkaisuista 
 hallinnolliset riskit, jotka aiheutuvat toiminnan laajuuden, toimialan tai toiminto-
alueen muutoksesta 
 sopimustekniset riskit, jotka aiheutuvat laskenta-asiakirjoissa esiintyvistä vaike-
asti hinnoiteltavista ehdoista, esimerkiksi poikkeamisesta Rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen menettelyistä 
 epätarkkuusriskit, jotka aiheutuvat määrälaskennan ja hinnoittelun epätarkkuu-
desta 
 muut riskit, kuten rahoitukseen liittyvät riskit, vientitoiminnassa kohdemaahan 
liittyvät riskit, työturvallisuuteen liittyvät riskit erityiskohteissa ja juridiset riskit 
uusissa toteutusmuodoissa. (Lindholm 2009, 33–34.) 
Yrityksen johto ohjaa yrityksen tarjouspolitiikkaa. Työmaakate tulee suoraan 
yrityksen tarjouspolitiikasta. Tarjouspolitiikkaan vaikuttaa yrityssuunnittelun ja 
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toiminta-ajatuksen muodostama tuotanto, tilikauden katteen muodostuminen ja 
tuotannon mitoittaminen yrityksen resursseille. Työmaakatteeseen sisältyvät 
yrityksen keskushallinnon kulut, muut hankkeille kohdistamattomat kustannuk-
set, korot, verot, poistot ja voitto. (Lindholm 2009, 34–35.) 
Voitettuaan tarjouskilpailun ja tehtyään sopimuksen urakoitsija laatii hankkeelle 
budjetin. Budjetti perustuu aiemmin tehtyihin kustannusarvioon ja tarjoukseen. 
Budjetti jaetaan hankintoihin ja tehtäviin. Kullekin hankinnalle ja tehtävälle mää-
rätään vastuuhenkilö ja budjetti sekä katsotaan aikataulusta toteutuskohta. Ai-
kataulusta nähdään, miten kustannukset jakautuvat työmaan aikana. Budjettia 
kutsutaan myös tavoitearvioksi, joka taas ohjaa työmaan taloutta. (Lindholm 
2009, 38.) 
Hankintojen tehokkuutta lisää hankinnan vastuuhenkilö. Hankinnan tai tehtävän 
vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä tieto ja aika paneutua asioihin. Hankintojen 
vastuunjako tehdään yrityksen toiminta- ja laatujärjestelmän mukaan, hankin-
nan kustannusmerkityksen, valmistelujen vaativuuden ja muiden tekijöiden pe-
rusteella. (Junnonen & Kankainen 2012, 34.) 
Tärkeää työmaan budjetoinnissa on suunnitella työmaan tulojen ja menojen 
suhde. Työmaan tulot ovat maksuerätaulukon mukaisia maksuja, ja menot ovat 
työmaan menoja, esimerkiksi työ-, materiaali- ja alihankintakustannuksia. Mak-
suerät perustuvat usein rakennussuorituksen valmistumiseen. Maksuerä mak-
setaan kyseessä olevan suoritteen valmistuttua ja tilaajan sen hyväksyttyä. 
Maksuerätaulukko, jonka mukaan maksuerät maksetaan, tehdään urakoitsijan 
ja tilaajan kesken yhteistyössä. Laadinnassa on selvä ristiriitatilanne; tilaaja ha-
luaa maksuerät mahdollisimman myöhäisiksi, eli maksu maksetaan vasta, kun 
osasuoritus on valmistunut, kun taas urakoitsija haluaisi maksut mahdollisim-
man etupainotteisiksi, eli maksut maksettaisiin ennakkona. Ennakkoon makse-
tuilla maksuilla urakoitsija pystyisi maksamaan omia menojaan. (Lindholm 2009, 
39.) 
Jotta hanke pysyy tavoitearviossa, on urakoitsijan tehtävä jatkuvaa kustannus-
valvontaa ja tarkkailulaskentaa. Kustannusvalvontaa tehdään vertaamalla kerät-
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tyjä kustannustietoja tavoitteisiin. Valveutuneesti kustannusvalvontaa suorittava 
urakoitsija pystyy nopeasti reagoimaan poikkeamiin tavoitearvion tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Kerättyjen kustannustietojen perusteella pystytään myös en-
nustamaan kustannukset työvaiheen tai hankkeen lopussa. (Lindholm 2009, 
40–41.) 
Kustannustarkkailu on tärkeää aloittaa jo ennen hankintojen ja tehtävien toi-
meenpanoa ennakkotarkkailuna. Hankinnan tai tehtävän vastuuhenkilö suunnit-
telee perinpohjaisesti tehtävän toteutuksen tai hankinnan sisällön. Tätä suunni-
telmaa verrataan budjetin tavoitteisiin ja pyritään saamaan ohjatuksi tavoitteiden 
mukaiseksi. (Lindholm 2009, 41.) 
Työn aikana suoritetaan budjettitarkkailua. Sen tarkoituksena on pysyä selvillä 
tilanteesta ja ennustaa lopputulosta. Tarkkailu tapahtuu valvomalla suoritemää-
riä, hankintakauppoja sekä toteutuneita tunteja ja kustannuksia. Työtehtäviä 
valvotaan kokonaisuudella, johon on yhdistetty tehtävän ajallinen edistyminen, 
tuottavuus ja taloudellinen valvonta. Hankintoja valvotaan lähinnä kaupanteko-
hetkellä, ja sen tarkoituksena on ennustaa hankinnan lopputulos. (Lindholm 
2009, 42.) 
Kun hankinta tai tehtävä on valmis, tehdään jälkilaskentaa. Jälkilaskennassa 
valvotaan toteutuneiden tehtävien ja hankintojen kustannuksia kustannuslas-
kelmiin. Jälkilaskennasta saatavia tietoja käytetään koko hankkeen lopputulok-
sen selvittämiseen. Tietoja voidaan myös käyttää tulevissa hankkeissa kustan-
nuslaskentaan ja tuotannonsuunnitteluun. (Lindholm 2009, 45.) 
Erityisesti korjaushankkeessa lisä- ja muutostöiden osuus voi kasvaa suureksi. 
Niiden taloudellinen vaikutus on kiinni sopimuksesta. Korjausrakentamisessa 
ominaiseen suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen on kiinnitettävä erityi-
sesti huomiota. (Kaivonen 1994, 112.) 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa sanotaan rakennusurakan muutos-
töistä: 
1. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutos-
työt, elleivät ne oleellisesti muuta urakkasuoritusta toisen luon-
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teiseksi. 2. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoit-
sijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muutostyötä koskeva tar-
jous viipymättä. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin 
sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. (Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot 1998, 43 §.) 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa sanotaan rakennusurakan lisätöis-
tä: 
Muista kuin 43 § 1. momentin mukaisista lisäyksistä sekä niiden 
hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovitta-
va kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä (Rakennusurakan yleiset so-
pimusehdot 1998, 46 §). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Vaikka TYS Haliskylän työmaa oli laajuudeltaan suuri, tehtiin työmaalla melko 
vähän varsinaisia oppikirjan mukaisia tehtäväsuunnitelmia. Uskon tämän johtu-
van vastaavan mestarin ja työnjohdon vankasta kokemuksesta korjausrakenta-
miseen. Kyseisellä työmaalla tehtäväsuunnittelu tapahtui lähinnä mestarien 
omissa muistiinpanoissa sekä suullisesti mestarien välisissä istunnoissa, joissa 
tarvittavat tiedot kirjattiin ylös tehtävän suorittamista ja valvontaa varten. Jotkin 
tehtävät vaativat myös aliurakoitsijan näkemystä suoritettavasta tehtävästä; 
näissä tilanteissa tehtävää suunniteltiin yhdessä aliurakoitsijan työnjohdon ja 
mahdollisesti myös työn suorittajan kanssa, esimerkiksi aloituspalavereissa ja 
urakoitsijapalavereissa. 
Näissä palavereissa käytiin läpi mm. tehtävän aikataulua, tarkkaa työsisältöä, 
laatuvaatimuksia, laadunvarmistustoimenpiteitä, mahdollisten ongelmien eh-
käisyä, mestan aloitusedellytyksiä sekä niiden hoitamista kuntoon, tarvittavaa 
työnjohdon valvonta- ja ohjaustarvetta sekä mahdollisia suunnitelmien ja suun-
nittelemisen tarvetta. 
Korjausrakentamisen luonteeseen kuuluu tehtävän sisällön muuttuminen työn 
aikana. Näin tapahtuessa, myös Haliskylän työmaalla työnjohdon valvonnan oli 
oltava alituista ja reagoinnin nopeaa. Valvonnan tarvetta aiheuttivat mahdolliset 
poikkeamat tehtävissä. Poikkeamiin reagoitiin suunnittelemalla ja ohjaamalla 
joko välittömästi työn suorittajan kanssa tai tarvittaessa erinäisissä istunnoissa 
ja palavereissa. 
Tein omaan ja työmaan käyttöön kaksi tehtäväsuunnitelmaa, ikkuna-
asennuksista (liite 1) ja purkutyöstä. Tehtäväsuunnitelmien lähtötiedot sain työ-
maan asiakirjoista, Ratu-kortistosta, omasta kokemuksesta tehtäväsuunnitte-
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luun sekä muulta työnjohdolta. Tehtäväsuunnitelman pohjana käytin koulusta 
saatua pohjaa sekä osaksi sain mallia työmaan työnjohtajan laatimista tehtä-
väsuunnitelmista.  
Siinä vaiheessa kun itse tulin kyseiselle työmaalle töihin, ei siellä ollut enää al-
kavia töitä, vaan kaikki työt olivat jo käynnissä. Tavoitteena minulla oli saada 
aikaiseksi suunnitelma, joka olisi työkaluna työnjohdolle. Tarkoituksenani oli 
myös, että sen tekemisen aikana itselleni selviäisi tehtävän kokonaisuus, jotta 
minun olisi helpompi johtaa kyseisiä töitä.  
Koska työmaan ikkuna-asennukset olivat jo tehtäväsuunnitelman teon hetkellä 
pitkällä käynnissä, olivat suunnitelmaan kirjattavat asiat suurimmaksi osaksi 
valmiiksi pohdittuja. Suunnitelman tekemisen kautta sain silti itselleni selvitettyä 
tehtävän sisällön ja siihen liittyvät työnjohdon toimet, joten pystyin hyvin ole-
maan mukana tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa.  
Haliskylän työmaalla oli tehtäväsuunnittelua suoritettu perinpohjaisesti. Tämä 
selvisi aliurakkasopimuksia ja työmaan suunnitelmia, kuten aikatauluja, tutki-
malla. Mielestäni kun suuri osa tarvittavista tiedoista tehtäväsuunnitelmaan on 
jo ennen aliurakan tarjouspyyntöä pitkälti selvitetty, olisi samalla helppoa koota 
useammastakin tehtävästä tehtäväsuunnitelmia, jotka olisivat varmasti hyviä 
työkaluja myöhemmässä vaiheessa työmaalla, esimerkiksi mahdollisissa työn-
johdon tai työn suorittajan vaihdoksissa. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu oli TYS Haliskylän työmaalla hyvin toteutettua ja jatkuvaa. 
Työmaalla oli vastaavan mestarin laatima yleisaikataulu, jonka pohjalta laadittiin 
kaikki tarkemmat aikataulut. Yleisaikataulussa olivat kaikki rakennustekniset ja 
talotekniikan työt. Työmaan mestarit laativat yleisaikataulun pohjalta omilta osa-
alueiltaan viikkoaikatauluja ja valvontavinjettejä. Hyvästä yleisaikataulusta oli 
helppo tulostaa kullekin aliurakoitsijalle omien tehtäviensä aikataulut. Hankinta-
aikataulut olivat lähinnä listoja toimitusaikatauluista, koska hankinnat olivat sa-
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mat jokaisessa korjattavassa rakennuksessa. Määrät niihin oli laskettu jo aiem-
min ja tilaukset oli tehty koko työmaan ajaksi. 
Olin mukana työmaan viikkoaikataulujen laadinnassa. Viikkoaikataulut laadittiin 
yleisaikataulun pohjalta. Ne tehtiin aina kolmeksi viikoksi eteenpäin, kustakin 
talosta erikseen. Viikkoaikataulujen laadinnan lisäksi työmaalla oli erityisen tär-
keää aikataulujen valvonta. Aikataulu oli läpi työmaan todella tiukka. Jos jokin 
työvaihe viivästyi, se vaikutti heti seuraavien töiden suorittamiseen. Poikkeamiin 
aikataulussa oli reagoitava välittömästi. 
Minulla oli tavoitteena olla mahdollisimman paljon mukana viikkoaikataulusuun-
nittelussa. Opinnäytetyön liitteenä on yksi laadituista viikkoaikatauluista (liite 2). 
Eniten olin mukana viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulusuunnittelussa.  
Työmaalla oli käytössä Tocoman – TCM Planner -aikatauluohjelma. Pääsin yri-
tyksessä kouluttautumaan kyseisen ohjelman käyttöön sekä mukaan yleiseen 
aikataulukoulutukseen.  
Työmaan aikataulujen toteutus ja valvonta oli mielestäni todella hyvää, ja sitä 
pyrittiin myös yhdessä koko ajan kehittämään. Hyvänä tapana työmaalla oli 
työnjohtajan suorittaman aikataulujen seuraamisen ja valvomisen lisäksi pitää 
päivitettyjä aikatauluja esillä kaikkien nähtävillä.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
TYS Haliskylän työmaalla tehtiin suurin osa kohteen työtehtävistä aliurakkana. 
Aliurakoiden hankinnoista vastasivat Consti Korjausurakoinnin Turun toimipis-
teen laskenta- ja hankintapäällikkö ja kohteen vastaava mestari. Aliurakoitsijat 
oli valittu tarjouskilpailun perusteella sekä perustuen aikaisempiin kokemuksiin 
aliurakoitsijoista. Aliurakkasopimukset oli laadittu ennen työn alkamista. Aliurak-
kasopimukset (liite 3) sisälsivät tiedot tilaajasta ja aliurakoitsijasta, urakkarajat, 
urakka-ajan, hinnat, sopimusehdot sekä liitteinä urakkaneuvottelumuistion, tar-
jouspyynnön, tarjouksen ja tilaajavastuuraportin.  
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Mielestäni tärkeänä poimintana sopimusehdoista ottaisin laatuvaatimusten siir-
tymisen aliurakoitsijalle aliurakkasopimusprosessissa. Päätoteuttajan laatuvaa-
timukset aliurakoitsijalle tulisi olla samat kuin tilaajan vaatimukset päätoteuttajal-
le. Kyseisen asian Consti oli hoitanut Haliskylän työmaalla liittämällä jo tarjous-
pyyntöihin kaikki tarvittavat laatuvaatimuksiin liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat. 
Hyvissä ajoin ennen työn alkamista pidettiin työmaalla työvaiheen aloituspala-
veri, jossa käytiin läpi urakkasopimus. Palaverissa käytiin läpi käytettävät suun-
nitelmat sekä niihin kohdistuvat mahdolliset muutokset, materiaali- ja ympäris-
tövaatimukset, tehtävän laatuvaatimukset, työturvallisuus- ja kalustovelvoitteet, 
aikataulutavoitteet, muiden työvaiheiden tilanteet, työmaan kokouskäytännöt ja 
lisä- ja muutostyökäytännöt. Hyvin tarkkaan tehtyjen neuvottelujen ja aliurakka-
sopimusten pohjalta pystyi valvomaan aliurakkaa niin ajallisesti, laadullisesti 
kuin työn sisällöllisestikin. Työmaalla oli käytäntönä pitää urakoitsijapalaveri 
kerran kuukaudessa, jossa käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja kes-
keneräiset asiat, pääurakoitsijan, sivu-urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden työ-
vaiheilmoitukset, suunnitelmatilanne, aikatauluun liittyvät asiat, laadunohjaus ja 
todennukset, työturvallisuusasiat, muut asiat sekä päättää seuraavan kokouk-
sen aika. 
Aliurakoitsijat oli valittu jo siinä kohtaa, kun aloitin työt kyseisellä työmaalla. Täs-
tä syystä en valitettavasti päässyt mukaan aliurakkasopimusprosessiin. Työ-
maalla pääsin kuitenkin ohjaamaan ja valvomaan aliurakoita. Viimeistelyvai-
heen itselleluovutuksen kautta olin tekemisissä suurimman osan aliurakoitsijoi-
den kanssa. Vaikka puutteiden ja virheiden osoittaminen aliurakoitsijoille ei ole 
se mieluisin työ, tulin todella hyvin toimeen aliurakoitsijoiden kanssa. Paljon olin 
myös tekemisissä purku- ja timanttiurakoitsijan kanssa, koska tehtäviini kuului 
kyseisen työn johtaminen, TATE-kuvien lukeminen ja timanttireikien ja aukkojen 
mittaaminen ja merkkaus. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
TYS Halikylän hankkeeseen oli tehty rakennuttajan ja urakoitsijan turvallisuus-
suunnitelmat (liite 4) sekä monia muita turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia, 
esimerkiksi työmaasuunnitelma, pölyntorjuntasuunnitelma ja purkutyösuunni-
telma. Consti Yhtiöt panostaa turvalliseen työn suorittamiseen ja työturvallisuu-
den kehittämiseen. Työturvallisuus oli myös Haliskylän työmaalla tärkeä osa 
päivittäistä toimintaa. Työmaalla oli korjauksen alla koko työmaan ajan neljästä 
viiteen taloa. Loput 14:sta talosta olivat asuttuja. Tämä aiheutti selvän turvalli-
suusriskin, joka hoidettiin aitaamalla aina senhetkinen työmaa-alue metallisella 
aidalla. Työmaan ja sen ympäröivän alueen liikenne- ja kulkujärjestelyt suunni-
teltiin ja piirrettiin työmaasuunnitelmaan (liite 5). 
Työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet aliurakoitsijalle kerrottiin jo aliurakan so-
pimusneuvottelussa. Kaikki työmaalle tulevat henkilöt tuli perehdyttää ja kirjata 
kulunvalvontajärjestelmään sekä heille kerrottiin työmaan työturvallisuuskäytän-
nöt. Kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä tuli olla voimassa oleva työ-
turvallisuuskortti. Kaikkien työmaalla liikkuvien oli käytettävä henkilökohtaisia 
suojaimia sekä muita työnkuvaan mahdollisesti vaadittavia suojaimia. Kaikki 
työmaalla käytettävät koneet ja laitteet tuli olla tarkastettuja asianmukaisesti. 
Haliskylän työmaalla työnjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu tekivät viikoittain TR-
mittauksen. TR-mittauksessa ei perättäisinä viikkoina saanut olla samaa virhet-
tä. Virheestä aiheutuvat toimet olivat kyseisen virheen korjaus ja valvonta, niin 
että sama virhe ei toistu. TR-mittaus on hyvä väline työturvallisuuden lisäämi-
seen. 
Omat toimet työturvallisuuteen liittyen olivat työmaalle perehdyttäminen, kulun-
valvonnan ylläpitäminen sekä yleinen työturvallisuuden valvonta työmaalla. Jos 
työmaalla ilmeni puute suojaimissa tai koneissa ja laitteissa, oli siihen puututta-
va välittömästi. Osaksi työturvallisuustoimia näkisin myös ihmisten ohjauksen 
kyltein sekä henkilökohtaisesti neuvoen työmaan ulkopuolella oleville kulkurei-
teille. Ohjauksen tarve johtui jatkuvasti muuttuvasta työmaa-alueesta. 
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3.5 Laadunvarmistus 
Kuten useissa korjauskohteissa, TYS Haliskylässäkin laatuvaatimusten määrit-
täminen on hankalaa. Esimerkiksi suunnitelmissa määrättyyn vanhojen seinä-
pintojen huoltomaalaukseen ei tarkkoja laatuvaatimuksia ole määritelty. Työ-
maan laatuvaatimukset tulivat pääasiassa suunnitelmista ja viranomaismää-
räyksistä. Niitä olivat muun muassa materiaalivaatimukset, valmiiden pintojen 
vaatimukset, rakenteiden vaatimukset yms. Työvaiheen aloituspalaverissa käy-
tiin läpi tehtävän laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet, kuten malli-
työn teko ja valmiin työn tarkastaminen. Joidenkin tehtävien laatua tuli mitata ja 
tarkastaa jatkuvasti, kuten vesieristys-, laatta- ja mattotyötä. Tärkeää oli myös 
valvoa suunnitelmissa määrättyjen materiaalien käyttöä ja materiaalivaatimus-
ten noudattamista. 
Omia laadunvarmistukseen liittyviä toimiani olivat yleinen valvonta ja ohjaus 
työmaalla, eli laadullisen poikkeaman löytyessä siihen puuttuminen ja sen kor-
jaaminen sekä työntekijöiden opastaminen, mallitöiden tarkastaminen, valmii-
den suoritusten tarkastaminen ja itselleluovutuksen suorittaminen. 
Sain työmaalla vastuualueekseni itselleluovutuksen ja viimeistelyn. Itselleluovu-
tus suoritettiin aina talon valmistuessa viimeistelytöiden ja loppusiivouksen 
ohessa. Kävin huoneisto ja porrastasanne kerrallaan läpi koko talon ja täytin 
itselleluovutustarkastuspöytäkirjaan (liite 6) kaikki havaitsemani puutteet ja laa-
dulliset virheet. Kokosin kullekin urakoitsijalle listan heidän töidensä puutteista 
ja virheistä, valvoin niiden korjauksen ja tarkastin ne tehdyiksi. Kun korjaukset 
oli tehty ja tarkastettu ja loppusiivous valmis, rakennuttaja tuli tekemään oman 
vikakierroslistansa. Tämän jälkeen vielä välitin rakennuttajan löytämät puutteet 
ja virheet asianosaisille urakoitsijoille ja valvoin ja tarkastin niiden korjauksen. 
3.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Työmaan tavoitearvion oli tehnyt Consti Korjausurakointi Oy:n Turun laskenta- 
ja hankintapäällikkö vastaavan mestarin kanssa ja arvio pohjautui Talo 80 -
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nimikkeistöön. Työmaan vastaava mestari ja muut työnjohtajat tekivät jatkuvaa 
työnaikaista tarkkailulaskentaa, työn tuottavuuslaskentaa ja toteutuneiden kus-
tannusten vertailua tavoitearvion litterointiin. Kerran kuukaudessa vastaava 
mestari kävi toimistolla yhdessä Turun aluepäällikön ja tuotantopäällikön kanssa 
ennustamassa työmaan kustannusten kertymistä verrattuna tavoitearvioon. 
Työmaalla tehtiin tarkkailulaskentaa lähinnä urakoista, jotka olivat yksikköhintai-
sia tai tehtiin tuntityöllä. Tarkkailua tehtiin toteutuneiden suoritusten ajallisen ja 
määrällisen toteutuman vertaamisella tehtävän tavoitteeseen. 
Omia tehtäviäni oli laskutettujen suoritusten määrien tarkistuslaskenta yksikkö-
hintaisissa urakoissa, lisätöiden määrälaskenta lisätöistä, jotka toistuivat jokai-
sessa talossa, sekä tarkkailulaskenta joistain yksikköhintaisista urakoista (liite 
7). Laskennan toteutin tekemällä toteutuneista määristä Excel-taulukon, johon 
laskin jokaisen talon hinnan kyseiseltä urakoitsijalta. Suunnitelmista laskemillani 
määrillä, toteutuneilla määrillä ja toteutuneisiin määriin perustuvalla arviolla sain 
kaikkien talojen yhteishinnan, jota verrattiin maksuerätaulukon mukaan laskutet-
tuihin maksuihin. Laskelmalla pystyttiin ennustamaan, pysyvätkö kustannukset 
tavoitearvion budjetissa. Vertaamalla toteutuneita määriä jo maksettuihin mak-
sueriin saatiin urakan loppupuolella toteutuneet määrät vastaamaan kustannuk-
sia. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun vahvuuteni ovat kouluista ja työmailta saamani kokemuk-
sen kautta tehtävien sisällöllinen suunnittelu ja hahmottaminen. Vahvuutena 
näen myös osaamiseni hakea ja löytää tietoa esimerkiksi Ratu-korteista, asia-
kirjoista ja suunnitelmista. Osaan hahmottaa tehtävien mahdollisia riskejä sekä 
tehtäviin tarvittavia aloitusedellytyksiä. Osaan käyttää hyödykseni käsiini saa-
miani, esimerkiksi koulusta ja muulta työnjohdolta, erilaisia tehtäväsuunnitelma-
pohjia laatimalla kuhunkin tehtävään tehtävänkuvaan sopivan pohjan. Mielestä-
ni kykenen laatimaan helppolukuisia ja hyviä tehtäväsuunnitelmia, joita koko 
työmaan henkilöstö pystyy käyttämään työkaluinaan ja ohjeinaan. 
Vaikka näen jo saamani kokemuksen vahvuutenani, huomaan samalla tarvitse-
vani lisää kokemusta erilaisista työmaista ja tehtävistä. Näkisin, että suuri askel 
tehtäväsuunnittelun taitojen kehittymisessä olisi päästä osallistumaan työmaan 
suunnitteluun ja aliurakkasopimusprosessiin, jossa käytetään apuna tehtä-
väsuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelma jää helposti pelkästään omaan käyttöön tai 
jopa pelkäksi käyttämättömäksi tekstitiedostoksi tietokoneelle. Tavoitteenani on 
jatkossa käyttää tehtäväsuunnitelmaa itse työkaluna sekä jakaa sitä kautta tie-
toa eteenpäin suorittaville osapuolille. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Vahvuuteni ajallisessa suunnittelussa on jo tähän asti kerryttämäni tietotaidon 
hyväksikäyttö ja kokeneempien työnjohtajien ohjeiden omaksuminen ja hyödyn-
täminen. Olen nopea oppimaan ja osaan jo käyttää aikataulusuunnitteluohjelmia 
kuten TCM Planner - ja Planet -ohjelmistoa sekä osaan myös hyväksikäyttää 
Microsoft Excel -ohjelmistoa aikataulusuunnittelussa. Myös ajallisessa suunnit-
telussa vahvuutenani ovat osaamiseni hakea tietoa eri lähteistä, kuten Ratu-
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korteista. Osaan seurata aikatauluja ja kykenen käyttämään niitä työkaluina 
työmaan johtamisessa. 
Kehittämistarpeitani ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa ovat aikataulujen 
laadinnan nopeus, aikataulujen pohjalta resurssien jakaminen ja toteutuskel-
poisten aikataulujen laatiminen. Näkisin, että ajallisen suunnittelun ja valvonnan 
kehittyminen tapahtuu vain ja ainoastaan kokemuksen ja kehittymisenhalun 
kautta.  
4.3 Aliurakkasopimukset 
Osaan valvoa ja ohjata aliurakoita työmaalla. Tiedän aliurakan hankinnan teori-
assa, mutta aliurakan hankinta käytännössä opettaa varmasti paljon. Osaan 
käyttää aliurakkasopimusta hyväksi aliurakan johtamisessa. Uskon omaavani 
edellytykset hankkia aliurakoita. 
Kehittämistarpeeni ovat aliurakkasopimuksen sisällön ja sopimusprosessin vai-
heiden tuntemisessa. Uskoisin jo ensimmäisen kerran työmaan hankintojen te-
kemisen työmaan alusta alkaen, kehittävän osaamistani huomattavasti.  
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Vahvuuteni on havaita työmaalla työturvallisuusriskejä ja -rikkeitä. Hallitsen 
yleiset työmaihin liittyvät turvallisuusvaatimukset. Osaan perehdyttää henkilön 
työmaalle sekä kertoa hänelle työmaalla vaadittavista työturvallisuustoimista. 
Kehittämistä vaatii työturvallisuusriskeihin ja -rikkeisiin puuttuminen. Puutteita 
tiedoissa minulla on työmaan ympäristöturvallisuuden vaatimuksista, esimerkik-
si jätteenkäsittelyvaatimuksista. Työturvallisuussuunnitelmien laadintaan minulla 
ei ole työmaalta yhtään kokemusta, joten sellaisen tekemisessä mukana olo 
varmasti osaksi kehittää käsitystä työmaan turvallisuudesta. 
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4.5 Laadunvarmistus 
Osaan etsiä suunnitelmista ja säädöksistä laatuvaatimuksia ja suunnitella niille 
tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Osaan tarkastaa mallitöitä ja vaatia 
niiden mukaista laatua työn suorittajalta. Osaan ohjeistaa työntekijälle laatuvaa-
timukset. Hallitsen itselleluovutuksen tarkastuksen ja osaan vaatia aliurakoitsi-
joilta virheiden korjauksen.  
Helposti katsotaan joitain virheitä läpi sormien. Sen parantamiseen olen pyrkinyt 
keskittymään. Kehittymistä vaatii laadun jatkuva vaatiminen aliurakoitsijoilta se-
kä oman huolellisuuden parantaminen. 
4.6 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Vahvuuteni on osaamiseni tarkkailulaskennassa ja määrälaskennassa. Koke-
musta minulla ei ole työmaan kustannusten laskennasta eikä tavoitearvion te-
kemisestä. Teoriaa laskennasta olen opiskellut, mutta sen suorittaminen oikeas-
ta työmaasta on kokemuksena varmasti todella kehittävää. 
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5 YHTEENVETO 
Tein tämän opinnäytetyön rakennusalan työnjohdon opinnäytetyöohjeen mukai-
sesti. Työ käsittelee korjausrakennustyömaan tuotannon suunnittelua ja valvon-
taa. Esimerkkikohteena on Consti Korjausurakointi Oy:n peruskorjaustyömaa 
TYS Haliskylä. Suoritin Constilla koulutusohjelmaani kuuluvan työssäoppimis-
jakson, viimeisen työharjoittelujakson sekä vuonna 2015 kesätyöni. Opinnäyte-
työssäni käyttämäni esimerkit ja liitteiden tuotokset ovat kaikki kyseiseltä työ-
maalta. 
Opinnäytetyön aiheet valitsin työmaalla suorittamieni työtehtävien sisältöjen 
perusteella. Ensimmäisessä osiossa käsittelin aihealueitteni suunnittelun ja val-
vonnan teoriaa. Teoriaosiossa pyrin kirjoittamaan tietoutta yleisesti rakennus-
hankkeista sekä viittaamaan korjausrakentamishankkeisiin mielestäni tarpeelli-
sissa kohdissa. Toinen osio käsittelee kirjoitetun teorian aihealueiden käytän-
nön soveltamista työmaalla. Osiossa käsittelen Consti Korjausurakointi Oy:n 
toimia TYS Haliskylän työmaalla sekä omia toimiani ja kokemuksiani kyseisellä 
työmaalla. Viimeisessä osiossa arvioin opinnäytetyön aihealueiden omaa 
osaamistasoani ja kehittämistarpeitani. Työstä tuli mielestäni hyvä kokonaisuus 
ja se sisältää kattavasti teoriaa jokaisesta aihealueesta, käytännön toimintata-
poja työmaalla sekä omia toimiani työmaalla. 
Lähteinä teoriaosioon käytin paljon rakennusalan kirjallisuutta, rakennustieto-
palvelua sekä viranomaissäädöksiä. Teorian sisällön koostin lähteistä sekä 
opintojeni aikana ja työkokemukseni myötä saamistani tiedoista. Soveltamisosi-
oon käytin työmaan muiden työnjohtajien tietoutta sekä omia kokemuksiani ky-
seiseltä työmaalta.  
Opinnäytetyön laadinnan aikana olen verrannut omia sekä työmaan toimia teo-
riaan. Tämä on kehittänyt käsitystäni rakennushankkeista ja tuotannonjohtami-
sesta kokonaisuudessaan. Työn teoriaosion laadinnan aikana perehdyin todella 
tarkasti tärkeisiin aiheisiin rakennushankkeessa, mikä on varmasti tulevaa työn-
johtajan uraa silmällä pitäen ammatillisesti kehittävää. 
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Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma antaa hyvät lähtökohdat työelä-
mään. Mielestäni lopullinen oppiminen tapahtuu vasta työtä suorittaessa työ-
maalla. Rakennusalan työnjohdon opinnäytetyön laadintaohjeen mukaan laadi-
tun työn suurena hyötynä on suuri lähteiden käytön vaatimus, koska jatkossa 
tietoa on todella helppo hakea työn laadinnan aikana tutuiksi tulleista lähteistä. 
Opinnäytetyö nitoi opintokokonaisuuden hyvin yhteen ja palautti mieleen paljon 
opetettuja asioita. Lähdekirjallisuuden lukeminen avasi myös monia asioita vielä 
laajemmin kuin mitä oli opintojaksoilla oppinut. Koska rakennusalan kirjallisuus, 
jota itse käytin lähteinäni, on mielestäni todella selkeää ja helppolukuista, ihmet-
telen sen käytön vähyyttä koulutusohjelmani, ainakin meillä toteutetuissa opin-
tojaksoissa. 
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1. Tehtävän toteuttaja 
Aliurakoitsija: Carpenter Group Oy    
Työnjohtaja: Ismo Viuhko  
Etumies: Ismo Viuhko    
Työturvallisuusvastaava: Ismo Viuhko 
2. Työsisältö 
Urakka: Ikkunoiden ja parvekeovien asennus 
Urakkarajat:  -     ikkunamittojen ilmoittaminen ikkunatoimittajalle 
- urakoitsijalta kaikki materiaalit ja tarvikkeet työhön, lukuun ottamatta 
ikkunoita ja ovia 
- mittaukset urakassa 
- urakoitsija vastaanottaa ikkunat ja huolehtii suojauksista pihalla 
- urakoitsija asentaa vesipellin takaisin 
- koneet ja laitteet työhön urakoitsijalta pölynpoistolla 
- ikkunoiden ja parvekeovien mittavastuu urakoitsijalla 
- valmiin lattian suojaus urakoitsijalta, mikäli laminaatti asennettu ennen 
ikkunoita 
- listat jiiriin, urakoitsija liimaa jiirit 
- kaikki siirrot pihalta ja vanhat ikkunat jätelavalle pihalle, josta urakoitsija 
toimittaa ikkunat jätteidenkäsittelylaitokselle ja toimittaa tilaajalle lain 
edellyttämät dokumentit mm. jätteensiirtoasiakirjat ja jätelaitoksen tositteet 
- karmitulppien asennus kuuluu urakkahintaan 
- kiinnitystarvikkeet urakoitsijalta 
- listoitukset urakoitsijalta 
- massaukset Sikaflex 15LM ja tilkitsemiset materiaaleineen 
asennusyksikköhinnassa 
- siivoukset jätelavalle 
- listojen, ovien ja ikkunoiden korjausmaalaus urakassa 
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- helojen asennus urakassa 
- malli-ikkunan asennus täysin valmiiksi listoituksineen 
Vastaavuus urakkasopimukseen: Urakkasopimus vastaa urakkarajoja. 
Muutos- ja lisätyöt (tiedossa olevat): Tiedossa ei ole muutos- ja/tai lisätöitä.  
Työkohteen aloitusvalmius: Edeltävät työvaiheet on tehty, työkohde on siivottu ja tarkastettu 
tarkastuslistan mukaan. Ovet ja ikkunat on toimitettu työmaalle. Tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän 
käytössä. 
Itselle luovutukset: Aliurakoitsija suorittaa itselle luovutuksen ja korjaa siihen mennessä mahdollisesti 
havaitut virheet. 
Työkohteen lopetusvalmius: Ovien ja ikkunoiden asennustyö on valmis, tarkastettu ja hyväksytty. 
Tuoteselosteet, laaturaportit ja jätteidenkäsittelydokumentit on palautettu täytettynä vastaavalle 
työnjohtajalle. Kohde siivottu. 
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3. Laatuvaatimukset 
Sopimusasiakirjoissa nimetyt ja noudatettavat asiakirjat 
RunkoRYL 2010, RT 41-10644, RT 41-10433, RT 41-10434 
 
Laatuvaatimukset aukikirjoitettuina 
 
a)Työn tekemisen ohje (myös turvallisuusvaatimukset) 
Ovien tai ikkunoiden kiinnitysalusta on sellainen, että ne voidaan kiinnittää mittatarkasti ja tukevasti  
oikeille paikoilleen. Rajoittavissa rakennusosissa ei ole likaa, epätasaisuuksia, kosteutta, syövyttäviä 
aineita tai muuta, mikä saattaa vahingoittaa ovea, ikkunaa, kiinnitys- tai saumaustarvikkeita tai  
haitata kiinnitystä tai saumausta. 
Ovet ja ikkunat kiinnitetään siten, että kosteuden ja lämpötilan muutosten aiheuttamat liikkeet  
pääsevät haitatta tapahtumaan. Oveen tai ikkunaan asennettavat lisätarvikkeet eivät saa heikentää  
oven tai ikkunan toimintaa. 
Ensimmäinen asennuskohde toimii asennustyön ja valmiin asennuksen mallityönä. 
Työnaikaiset laadunvarmistustoimet ovi- ja ikkuna-asennuksessa tehdään tarkastuslistojen mukaan. 
Työkohde on rauhoitettu ovien ja ikkunoiden asennustyölle 
 
b) Materiaalivaatimukset 
Ovien ja ikkunoiden on  täytettävä kaikilta osin niille asiakirjoissa määrätyt laatuvaatimukset.  
Asiakirjoissa määrätyt ovien ja ikkunoiden erityisominaisuudet osoitetaan vaadittaessa  
rakennuttajalle virallisilla koestustuloksilla, laskelmilla tai muilla selvityksillä. Ovet ja ikkunat ovat 
 sellaisia, että niiden ja niissä olevien eri tarvikkeiden kosteus- ja lämpöliikkeet pääsevät haitatta 
 tapahtumaan. 
Karmin ja seinän välisen raon tilkitsemiseen käytetään tarkoitukseen valmistettua  
polyuretaanivaahtoa ja kahden karmin välisen raon tilkitsemiseen käytetään umpisoluista  
solumuovia. Puuikkunat ovat ominaisuuksiltaan vähintään Suomessa voimassa olevien kansallisten  
tai kansalliseksi vahvistettujen standardien tavanomaista laatuluokkaa. 
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c) Mittatarkkuusvaatimukset 
Ikkunan ja tuuletusluukun karmin ulkomitat ovat 10 mm ± 2 mm pienempiä kuin vastaavat  
liittymismitat. Suorakulmaisuuspoikkeama saa olla enintään 2,0 mm.  
Ikkunan ja tuuletusikkunan sisä- ja ulkopuitteen käyntivälien mitat, 
Käyntiväli,   mm 
Saranasivulla   2 
Lukkosivulla   3...4 
Ylhäällä   2,5...3,5 
Alhaalla   3...4 
Ikkunan ja tuuletusluukun käyntivälin sallittu mittapoikkeama nimelliskäyntivälistä on ± 1 mm. 
Ikkunaoven käyntivälien mitat,   Ulkokehys   Sisäkehys 
Saranasivulla    2 mm   2 mm 
Lukkosivulla    3...4 mm   3...4 mm 
Ylhäällä    2...3 mm   2...3 mm 
Alhaalla      4...5 mm 
 
d) Ulkonäkövaatimukset 
Ovet ja ikkunat ovat asennustöiden valmistuttua pinnoiltaan ehjiä. Näkyviin jäävissä, valmiiksi  
pintakäsitellyissä pinnoissa ei ole tahroja, halkeamia tai muita virheitä. Ovi ja sen puitteet ovat  
moitteettomat ja niiden käsittely helppoa. Ovi sulkeutuu tiiviisti. Samaan rakennukseen tulevien ovien  
ja ikkunoiden ulkonäkö on oltava yhdenmukainen. Niissä ei saa olla ulkonäköä haittaavia  
värivaihteluita.  
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4. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Toni Tahkoniemi 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri:  Aloituspalaverin muistio ja aloitusedellytysten tarkistus lomake  
Mallityö  Mallityön tarkistuslista, 
Tarkastukset  Tarkastuspöytäkirjat 
Mittaukset  Mittauspöytäkirjat 
Tarkistuslistat  Tehtäväsuunnitelma 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat  Kokousmuistiot  
Valmiin työn tarkastus Valmiin työn tarkastuslista  
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5. Kustannukset 
 
Tarkennetut kustannukset 
             
                          Työ Materiaali   Alihankinta Muut Yhteensä 
Koodi Selite Määrä yks h/yks h €/h €/yks € yht €/yks €/yht kl €/yks €/yht €/yks €/yht €/yks € yht 
  
Ikkunan 
asennus (sis. 
purku, 
jätteenkäsittely 
ja uuden 
asennus) 300  kpl    115,68 34705          
  
Parvekeoven 
asennus 89 kpl    115,68 10295          
  
 Ikkunat ja 
ovet  389  kpl       99200        
    
              
  
   
              
                      
                      
 
 
Tavoitearvion kustannukset 
Työkustannukset  
Materiaalikustannukset  
Kalustokustannukset 
Yhteensä  170 124 € 
 
Tehtäväsuunnitelman tarkennetut kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset 45 000 € 
Materiaalikustannukset 99 200 €  
Kalustokustannukset 
Yhteensä  144 200 € 
 
Tavoitearvion kustannukset – tarkennetut kustannukset = 170 124 € - 144 200 € = 25 924 € 
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6. Aikataulu  
Tehtäväsuunnitelman mukainen toteutusaika: 18.6.2014 – 19.11.2014 
Vastaavuus urakkasopimukseen: Aikataulu vastaa urakkasopimuksessa määriteltyä. 
Osakohteiden suoritusajat  ja -järjestys: Asennustyö tapahtuu osakohteittain G-portaasta A-portaaseen 
järjestyksessä:      
  G-porras  18.6.2014 – 8.7.2014 
  H-porras   8.7.2014 – 7.8.2014  
  F-porras  7.8.2014 – 25.8.2014  
  E-porras  25.8.2014 – 10.9.2014  
  D-porras  10.9.2014 – 26.9.2014  
  C-porras  26.9.2014 – 16.10.2014  
  B-porras  16.10.2014 – 3.11.2014  
  A-porras  3.11.2014 – 19.11.2014  
       
       
Välitavoitteet:      
  G-porras  valmis 8.7.2014 
  H-porras   valmis 7.8.2014  
  F-porras  valmis 25.8.2014  
  E-porras  valmis 10.9.2014  
  D-porras  valmis 26.9.2014  
  C-porras  valmis 16.10.2014  
  B-porras  valmis 3.11.2014  
  A-porras  valmis 19.11.2014 
Tarvittava työryhmä: 2 RAM + 1 nostoissa avustava henkilö 
Työkohteen aloitusvalmius: Edeltävät työvaiheet on tehty, työkohde on siivottu ja tarkastettu 
tarkastuslistan mukaan. Ovet ja ikkunat on toimitettu työmaalle. Tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän 
käytössä.  
 Itselle luovutukset: Urakoitsija suorittaa osakohteiden itselle ja korjaa havaitut viat ja puutteet. 
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 Työkohteen lopetusvalmius: Ovien ja ikkunoiden asennustyö on valmis, tarkastettu ja hyväksytty. 
Tuoteselosteet, laaturaportit ja jätteidenkäsittelydokumentit on palautettu täytettynä vastaavalle 
työnjohtajalle. Kohde siivottu.  
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7. Tehtävän ongelma-analyysi 
 Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
 
 
Ongelma Seuraus Torjunta Korjauskeino 
Tekniset ongelmat, mm 
rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin suunnitelmiin 
liittyvät ongelmat 
  
- Suunnitelmien vajaus - Työ viivästyy - Tehtäväsuunnittelu - Tehdään suunnitelmat 
- Kosteus - Mahdollinen home - Suojaus - Kuivatus/suojaus 
- Materiaali viat - Vaihdetaan - Suojaus - Vaihdetaan 
Toiminnalliset ongelmat, mm. aikataulutukseen,  
olosuhteisiin, kosteuteen, säähän, kuivatukseen ja työmenetelmiin liittyvät ongelmat 
- Aikataulu jäljessä - Työ ei valmistu 
ajallaan 
- Aikataulun seuranta - Lisätään resursseja 
- Sade - Kastuminen - Suojaus - Suojaus/kuivatus 
- Pakkanen/jää - Liukkaus - Suojaus - Lämmitys 
Hankinnan ongelmat, mm laatuun, laaduntuottokykyyn, 
toimitusaikaan, saatavuuteen, sisältöön ja sopimuksiin liittyvät 
ongelmat 
  
- Toimitus myöhässä - Työ valmistuu 
myöhässä 
- Tarkistetaan saatavuus - Tarkastetaan saatavuus 
muualta 
Ympäristöongelmat, mm. jätteisiin, maaperään, 
ympäröiviin kiinteistöihin, yleisiin kulkualueisiin liittyvät 
ongelmat 
  
- Roskat - Yleinen järjestys kärsii - Jätesuunnitelma - Siivous/valvonta 
    
Työturvallisuusongelmat, mm. terveyshaittoihin, 
putoamisvaaraan, pölyyn ja liikenteeseen liittyvät ongelmat 
  
- Putoaminen - Henkilövahingot - Putoamissuunnitelma / 
putoamissuojat  
- Tarkistetaan/valvotaan 
- Huono ergonomia - Henkilövahingot - Työn suunnittelu - Telineet/nosturi 
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8. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset ja niiden ajoitus aikataulun mukaisesti: Materiaalit toimitetaan aikataulun mukaisesti. 
Aliurakoitsija varmistaa toimituksen materiaalin toimittajalta kaksi viikkoa ennen sekä kolme päivää ennen 
toimituksen määräpäivää. Aliurakoitsija hankkii itse tiivistysmateriaalit. 
Kuormien purku: Kuormat puretaan työmaalla toimittajan toimesta. 
Materiaalien varastointi: Materiaalit varastoidaan aluesuunnitelmassa varatulle paikalle ja suojataan 
urakoitsijan toimesta ja merkitään merkillä: “ VAROVASTI LASIA”. 
Materiaalien nosto- ja siirto: Urakoitsija hoitaa itse siirrot 
Jätteet 
Lajittelu ja siirto työkohteesta: urakoitsija toimittaa ikkunat jätteiden käsittelylaitokselle ja toimittaa tilaajalle 
lain edellyttämät dokumentit mm. jätteensiirtoasiakirjat ja jätelaitoksen tositteet 
Pakkausten purku ja jätteiden käsittely: Pakkaukset puretaan asennuskohteessa ja jätteet kuljetetaan niille 
kuuluviin jätepisteisiin.  
Lajittelu työmaan yhteisissä jäteastioissa: Lupa lajitella roskat pääurakoitsijan tilaamiin jäteastioihin, paitsi 
purkujätteet 
Kuljetus työmaalta: Pääurakoitsijan tilaama jätehuolto kuljettaa jätteet työmaalta, paitsi purkujätteet  
Henkilöstö 
 
Kulkutiet: Käytetään aluesuunnitelmassa merkittyjä kulkuteitä. 
Työmaatilat: Pääurakoitsija kanssa yhteiset työmaatilat 
Autopaikoitus: Aluesuunnitelmassa merkityt työntekijöiden autopaikat  
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9. Koneet, kalusto, työvälineet 
Työkalut ja koneet: Urakoitsija hoitaa itse  
 
10. Työturvallisuus 
Työmaasuunnitelma, päivitykset 
Tehtävän turvallisuussuunnitelma:   
 
 Urakoitsija vastaa siitä, että hänen koneensa, laitteensa, telineensä, sähkölaitteensa 
yms. täyttävät työturvallisuuslain sekä –asetuksen vaatimukset ja valvoo, että 
työntekijät noudattavat ko. lakia ja asetuksia sekä täyttävät työsuojelua koskevat 
velvoitteensa ”Sopimus työturvallisuuden hoitamisesta rakennustyömaalla 
työturvallisuuslain ja rakennustöiden turvallisuusmääräysten mukaisesti”. 
 
 Urakoitsijan tulee toimittaa käyttämiensä materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet 
ennen työn alkua. 
 
 Kaikilla urakoitsijan työmaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla suoritettuna 
työturvallisuuskorttikoulutus. 
 
 Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle läheltäpiti-tilanteista ja tapaturmista. 
 
 Urakoitsijan tulee osallistua työmaalla tehtävään TR-mittaukseen omien töidensä 
osalta. 
 
Urakoitsija vastaa omien työsuoritustensa osalta työturvallisuusasioista. Urakoitsijan 
työturvallisuudesta vastaavana henkilönä toimii: Ismo Viuhko 
Työturvallisuusmittaukset 
- työskentely  Työskentelyssä tulee kiinnittää huomiota työergonomiaan ja 
    nostoasentoihin sekä mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
    nostoapulaitteita 
- putoamissuojaus   Työn aikana pidettävä valjaita jos putoamissuojausta  
    ei muuten pystytä toteuttamaan. 
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät Työssä käytettävä  työtuvallisuusvaatimusten  
    mukaisia työpukkeja ja kulkuväylät pidettävä vapaina. 
- sähkö ja valaistus  Asennuksen aikana työpisteessä oltava riittävä valaistus.  
- järjestys   Työpisteet pidettävä siisteinä mm. pakkausjätteistä. 
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- jätehuolto  Jäteet tulee siirtää samantien niiden muodostumisen  
    jälkeen asianmukaisiin jäteastioihin. 
- koneet ja välineet  Käytettävät koneet ja välineet pitää olla asianmukaisesti  
    tarkastettu ja huollettu. Viallisia koneita ei saa käyttää. 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet:  Kypärä, turvakengät naulaanastumissuojalla, huomiovaatetus, 
   suojalasit,tarvittaessa kuulossuojaimet; suojakäseneet 
Putoamissuojaussuunnitelma (mahdollisesti teht.suunnitelman liitteenä) 
Telinesuunnitelma (mahdollisesti teht.suunnitelman liitteenä)  
 
Tehtäväsuunnitelman laatijat ja päiväys  6.11.2014 
 
Tommi Saarivuori 1003437 
___________________________________________________________________________ 
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Työn tarkastukset       
Kohde:   TYS Haliskylä    
Urakoitsija:  Consti Korjausurakointi Oy 
Vastaava työnjohtaja: Toni Tahkoniemi 
Aliurakoitsija:  Carpenter Group Oy 
Työsisältö:  Ikkunoiden ja parvekeovien asennus 
 
1. Aloitusedellytysten tarkistus 
pidetään kohteessa työmaan ja al iurakoitsi jan välisen aloituspalaverin yhteydessa sekä tarvittavi l ta 
osin katetyön työnjohdon ja työntekijöiden välisessä aloituspalaverissa  osakohteittain. 
Asiakirjat Kohdekoht. tiedot ja vaatim. Tark./pvä 
– työ- ja detaljipiirustukset  valmiit viim. 2 viikkoa ennen 
– julkisivu- ja leikkauspiirustukset   valmiit 
– ovi- ja ikkunakaaviot ja –luettelot  valmiit 
– rakennus- ja työselostus  valmiit 
– tuotevalmistajien ohjeet  valmistajalta toimituksen yhteydessä 
– nostolaitteiden käytt.ottotarkastus tarkastettu 
Työturvallisuus 
– putoamissuojaus   tarkastettu 
– henkilökohtaiset suojavarusteet   perehdytetty 
– telineet, tikkaat   tarkastettu 
– kulkuväylät   merkitty 
– sähkö ja valaistus  työmaalla tarkastettuna 
– koneet ja laitteet   tarkastetaan viikoittain 
– kunto   tarkastetaan viikoittain 
– toimivuus    tarkastetaan viikoittain 
– työhönopastus   suoritetaan ennen työnalkua 
– työntekijöiden ammattitaito  tarkistetaan ennen työn alkua 
– työskentely   suunnitelluissa kohteissa 
– jätehuolto   sovittu urakoitsijan kanssa 
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– ensiapu   välineet työmaatoimistossa, porrashuoneissa ja sos. tiloissa 
Koneet ja kalusto 
– mittauskalusto:  työryhmällä oma mittauskalusto 
– tuenta- ja kiinnityskalusto: urakoitsija hoitaa 
– telineet:  urakoitsija hoitaa 
– kalusto:  urakoitsija hoitaa 
– nosto-, siirto- ja nostoapulaitteet: urakoitsija hoitaa 
– sähkö ja valaisimet: urakoitsija hoitaa 
– jäteastiat:  työmaan yleiset jätelavat sekä urakoitsijan oma 
– suojaustarvikkeet: urakoitsija hoitaa 
– lämmityskalusto:  pääurakoitsija hoitaa 
Materiaalit  
– ovet ja ikkunat:  toimitetaan 27.8.2010  
– asennus- ja kiinnitystarvikkeet: urakoitsija hoitaa 
– tilkitsemistarvikkeet: urakoitsija hoitaa 
– muut tarvikkeet:  urakoitsija hoitaa 
 
Olosuhteet, tarkistetaan osakohteittain 
– sade   ei asennusta kovalla sateella 
– välivarasto  aluesuunnitelmaan varattuun alueeseen 
– valaistus  urakoitsija hoitaa työpisteen valistuksen 
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3. Osakohteen luovutustarkastus ja mallityön vastaanotto 
       
   Vaatimukset    
Kohde  
– järjestys:  Materiaalien ja työvälineiden tulee olla     
   siististi niille tarkoitetuilla paikoilla.     
   Ylimääräiset materiaalit ym. viedään pois kohteesta.   
– siisteys:        Purku- ja muiden jätteet tulee kuljettaa pois kohteesta 
    
–valmiin rakenteen suojaus: Valmiit ikkunat on suojatu esimerkiksi muoveilla ja  
   pahveilla. Ikkunat merkitään huomiota herättävin, 
   helposti irrotettavin teipein. 
       
Valmis työ 
–materiaalit: Ovien ja ikkunoiden tulee olla suunnitelmien mukaisia, puhtaita 
 ja ehjiä. Kiinnitysruuvien ja -tulppien tulee olla suunnitelmien ja  
valmistajan ohjeiden mukaisia. Niiden koko, lujuus, määrä ja  
sijainti tulee olla sellainen, että ne kestävät suunnitelmien mukaiset 
  rasitukset. Tiivisteiden tulee olla suunnitelmien ja ovi- ja  
ikkunavalmistajan ohjeiden mukaisia, solukumisia ikkuna- 
  ja ovitiivisteitä. Karmin ja seinän välisen raon tilkinnässä 
on käytetty suunnitelmien mukaisesti saumavaahtoa niin,  
että liitos on tiivis. 
  
–kiinnitykset: Ikkuna- ja ovikarmit on asennettu ja säädetty paikoilleen  
asennuskiilojen avulla niin, että kiinnitysalustan ja karmin  
väliin jää 10…15 mm tilkerako. Ikkunat ja ovet on kiinnitetty  
alustaan erikoisvalmisteisin karmiruuvein. 
 
–mittatarkkuus: Sivun käyryys: 
- Seinä ± 10mm 
  - Ikkunat ja ovet ± 5mm 
  Aukon korkeus ja leveys: -5…+15mm 
  Aukon korkeus lattiapinnasta: ± 15mm 
  Aukon alakulmien korkeusero: 10mm  
 
-tiiviys: Karmin ja seinän välinen rako on tilkitty saumavaahdolla.  
 Tilkinnän jälkeen raon tulee olla kauttaaltaan täynnä ja tiivis. 
 Ikkunatiivisteiden tulee olla asennettu niin, että ikkunan uloin 
puiteväli tuulettuu ulkoilmaan, jotta kosteus ei tiivisty ikkunalasiin. 
Tiivisteiden jatkokset ja päät on kiinnitetty huolellisesti.  
Sisäpuolelta ikkunan tulee olla ilma- ja vesihöyrytiivis. 
Tiivisteiden tulee jatkua yhtenäisenä helojen kohdalla. 
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4. Tarkastukset työn aikana 
      
   Vaatimukset    
Kohde 
– työkohteen siisteys  siivottu, jätteet pois 
– valmiin asennuksen suojaus  suojataan tarkastuksen jälkeen 
Valmis ovi- ja ikkuna-asennus 
– ovi- ja ikkunatyyppi  suunnitelmien mukainen 
– sijainti aukossa  aukon keskellä 
– vaakasijanti  suunnitelmien mukainen 
– pystysuoruus  pystysuora 
– vaakasuoruus  vaakasuora 
– tilkevarojen leveys, mm  n. 10…15 mm tasaisesti kaikilla reunoilla 
– puhtaus  karmit ja puitteet puhtaat,ikkunoissa ei lasia vaurioittavaa likaa 
– eheys   karmit, puitteet ja ikkunat ehjiä, ei naarmuja tai lohkeamia 
– käynti   helppo, vaivaton avautuminen ja sulkeutuminen 
– helat   suunnitelmien mukaiset 
– merkintä  oranssi merkkausteippi kaikkiin ikkunoihin  
– materiaalit ehjiä, suunnitelmien mukaisia 
– kiinnitys- ja liitostarvikkeet vaatimusten mukaisia 
– pinnan suoruus ja tasaisuus mittatarkkuusvaatimuksien mukaisia 
– aukot  
 – sijainti suunnitelmien mukainen   
 – koko mittatarkkuusvaatimuksien mukaisia 
 – tuennat suunnitelmien mukaisia  
Työturvallisuus  
– työvälineiden suojaetäisyydet tarkastettu 
– putoamissuojaus  tarkastukset tehty  
– henkilökohtaiset suojavarusteet käytetään 
– telineet, tikkaat  tarkastukset tehty  
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– kulkuväylät  asianmukaiset  
– sähkö ja valaistus turvalliset ja riittävät   
– järjestys  työkohde siisti ja työkalut niille kuuluvilla paikoilla 
– koneet ja laitteet    
– kunto  tarkastettu 
– toimivuus   tarkastettu 
– työhönopastus  tehty ennen työn aloittamista 
– työntekijöiden ammattitaito tarkistetaan mallityön yhteydessä 
– jätehuolto  jätteet työmaan yhteisillä jätelavoilla sekä urakoitsijan omilla 
– ensiapu  tarvikkeet työmaatoimistossa, porrashuoneissa ja sos.tiloissa ja EA1- 
pätevyydet tiedossa 
 
5. Valmiin työn tarkastus 
       
   Vaatimukset    
Kohde 
–  Siivous ja jätteiden poiskuljetus Kohde siivottu, jätteet lajiteltu lavoille 
– Työn tarkastus ja itselleluovutus Talo kerrallaan 
– Tuoteselosteet Luovutus pääurakoitsijalle 
– Huolto- ja kunnossapito-ohjeet Luovutus pääurakoitsijalle 
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1. TYÖSUOJELUTOIMINTOJEN JÄRJESTYMINEN 
 
1.1. YLEISET TURVALLISUUSTOIMENPITEET 
Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan voimassa olevien työsuojelu- ja 
paloturvallisuusmääräysten sekä työmaa-alueella voimassa olevien järjestys- ja 
liikennesääntöjen ja Consti Korjausurakointi Oy antamien muiden ohjeiden noudattamisesta. 
 
Jokainen osapuoli on työalueellaan vastuussa paitsi alaistensa turvallisuudesta myös muille 
osapuolille mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta, ja vastuu työn, työympäristön ja 
työsuhteen ehtojen lainmukaisuudesta, terveydellisyydestä ja turvallisuudesta määräytyy 
pääsääntöisesti kunkin osapuolen linjaorganisaation mukaan. 
 
Jokaisen työntekijän velvollisuutena on noudattaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja -
ohjeita, ja urakoitsijoiden on valvottava, että ohjeita noudatetaan. 
 
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden nauttiminen työaikana, samoin kuin työhöntulo tai 
työmaalla oleskelu päihtyneenä on ehdottomasti kielletty. 
 
1.2. LUVAT JA LUVANVARAISET TYÖT 
Jokainen urakoitsija huolehtii ja vastaa tarvittavien varastointi- ja käyttölupien, sekä työskentely- 
ja mahdollisten poikkeuslupien anomisesta ja niiden työntekijöiden pätevyydestä, joilta 
edellytetään tiettyä muodollista pätevyyttä. 
 
Pääurakoitsijalle on ilmoitettava riittävän ajoissa etukäteen niistä töistä, jotka edellyttävät 
mahdollisia lisätoimenpiteitä tai luvanvaraisuutta. Pääurakoitsijalla on oikeus pyytää selvitys 
työntekijöiltä vaadittavasta muodollisesta pätevyydestä. 
 
Työmaalla luvanvaraisia töitä ovat 
• tulityöt 
• sähkötyöt 
• asbestin purkutyöt 
 
1.3. PEREHDYTTÄMINEN, HENKILÖKORTTI JA TYÖTURVALLISUUSKORTTI 
Pääurakoitsija varmistaa, että uudet työntekijät on perehdytetty työmaan turvallisuusasioihin. 
Perehdytyksen yhteydessä varmistetaan, että työntekijöillä on kuvallinen henkilökortti, 
voimassaoleva työturvallisuuskortti ja tulitöitä suorittavilta edellytetään voimassaolevaa 
tulityökorttia. Jokaiselle työmaalla työskentelevällä on oltava palkanantajan myöntämä 
henkilökortti. Jokainen urakoitsija huolehtii omien työntekijöidensä perehdyttämisestä 
työmaaolosuhteisiin.  
 
Työmaalla toimivien urakoitsijoiden on saatettava nämä ohjeet ja muut työmaan määräykset 
henkilökuntansa tietoon ja huolehdittava siitä, että niitä noudatetaan. 
 
Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että uuden työntekijän tullessa työmaalle tämä ilmoittautuu 
välittömästi työmaatoimistoon. Työntekijällä tulee olla mukanaan kuvallinen palkanmaksajan 
antama henkilökortti ja työturvallisuuskortti sekä ulkomaisella työntekijällä työlupa. Tämä 
ohjeistus koskee myös yli 1 päivää työmaalla työskenteleviä. Päivän työmaalla työskentelevät 
opastetaan työkohteeseen ja perehdytetään mahdollisista vaaratilanteita sekä henkilökohtaisten 
suojavälineiden ehdottomasta käytöstä. 
 
1.4. ENSIAPUVALMIUS 
Työmaalla tulee olla riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, vähintään yksi (1) henkilö jokaista 
20 työntekijää kohti on saanut asianmukaisen ensiapukoulutuksen (SPR EA-I ). Urakoitsijoiden 
on ilmoitettava työmaalla olevista ensiapukoulutetuista henkilöistään työmaan 
työsuojelupäällikölle. 
Työmaan ensiaputaitoiset henkilöt ovat lueteltu työmaan ilmoitustaululla, jotka sijaitsevat 
työmaatoimistossa ja taukotiloissa. 
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1.5. TURVALLISUUSHAVAINTOJEN VALVONTA 
Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan työ- ja paloturvallisuutta 
vaarantavista tekijöistä ensisijaisesti omalle esimiehelleen, työsuojelupäällikölle tai 
työsuojeluvaltuutetulle, joiden on saatettava tieto vaaratekijästä vastuussa olevalle henkilölle 
välittömästi. 
 
1.6. TAPATURMIEN TUTKIMINEN 
Tapaturmista ja vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi työmaan vastaavalle 
työnjohtajalle, työsuojelupäällikölle, -valtuutetulle ja työpäällikölle sekä rakennuttajalle. 
Vakavista tapaturmista on myös ilmoitettava välittömästi työsuojelupiiriin ja poliisiviranomaiselle 
sekä toimitusjohtajalle ja työsuojelupäällikölle. Vakavasta sähkötapaturmasta myös 
Turvatekniikan keskukseen (TUKES). Jokainen urakoitsija tallentaa työmaalla jäljennöksen 
virallisesta tapaturmailmoituslomakkeesta. 
 
1.7. TYÖTERVEYSHUOLTO 
Jokainen urakoitsija vastaa omien työntekijöittensä työterveyshuoltoon liittyvistä toimenpiteistä. 
 
1.8. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 
Työsuojelun piiriin kuuluvassa yhteistoiminnassa työnantajien ja työntekijöiden kesken 
noudatetaan sopimusta työsuojelutyöstä rakennustyöpaikoilla (TED) sekä lakia työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Samoin noudatetaan 
työturvallisuuslakia (738/2002) ja valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta 
(205/2009). 
 
1.9. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 
Rakennuskohteeseen nimitetään työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkönä toimii 
rakennustyön aikana pääurakoitsijan nimeämä henkilö. Työsuojelupäällikön 
vastuualueena on työsuojeluyhteistoiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen. 
 
1.10. TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
Rakennuskohteeseen työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja 
hänelle vähintään yksi varavaltuutettu työsuojelusta annettujen sopimusten 
mukaisesti. 
 
1.11. TYÖMAAKOKOUKSET 
Työmaakokouksissa on jokaisen urakoitsijan nimettävä rakennustyön turvallisuusmääräysten 9 
§:n edellyttämä työturvallisuudesta vastuunalainen henkilö, jonka puoleen voidaan kääntyä 
kaikissa työmaan turvallisuutta koskevissa asioissa ja jonka on ryhdyttävä välittömästi 
havaittujen epäkohtien poistamiseen. 
 
Työmaakokouksissa käsitellään myös työmaan yleisiä turvallisuuskysymyksiä ja päätetään 
toimenpiteistä niiden tehostamiseksi. Em. kokouksen asioita ovat mm. 
• Työmaalla sattuvien työtapaturmien, aineellisten vahinkojen sekä vaaratilanteiden käsittely 
• TR -mittausten / viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa esiin tulleet asiat 
• Työmaan tekniseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset 
• Työmaa-alueella ja erityisissä työkohteissa liikkuminen 
• Erilaisten varoitus-, kielto-, ja ohjekilpien asettaminen 
• Alueen työkohteiden yleinen siisteys ja järjestys 
• Alueen työkohteiden kulkuväylien kunnossapito 
• Vartiointi 
• Yhteistoiminta ensiapukysymyksissä 
• Yhteistoiminta palontorjuntakysymyksissä 
• Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi 
 
Edellä mainitut käsitellään työmaakokouksissa projektinjohtourakoitsijan (pääurakoitsija) ja 
tilaajan kesken. Muuten pääurakoitsija käsittelee asiat aliurakoitsijoidensa kanssa 
urakoitsijapalavereissa. 
 
1.12. TYÖMAATARKASTUKSET 
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Käyttöönottotarkastukset 
Käyttöönottotarkastukset suoritetaan rakennustöiden turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
Jokainen urakoitsija vastaa siitä, että kaikki vaadittavat tarkastukset tulee suoritettua. 
Tarkastuksista on laadittava pöytäkirja joka toimitetaan työmaan työsuojelupäällikölle. 
 
HUOM! 
Koneita, telineitä ja muita laitteita ei saa ottaa käyttöön ennen kuin niille on suoritettu 
työsuojelusäädösten edellyttämä käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen suorittaa 
koneen tai telineen toimittaja tilaajan (urakoitsijan) toimesta. Käyttöönottotarkastuksesta tulee 
laatia telinekortti tai vastaava pöytäkirja, joka tulee olla tarkistettavissa ko. laitteen tai telineen 
luota. 
 
Seuraavista luetelluista käyttöönottotarkastuksista toimitetaan pöytäkirjat 
automaattisesti pääurakoitsijalle: 
• auto- ja torninosturit 
• henkilönostimet 
• telineet 
• rakennushissit 
 
Kunnossapitotarkastukset 
TR -mittaukset/kunnossapitotarkastukset suoritetaan viikoittain erikseen sovittuna päivänä. 
Tarkastuksiin osallistuvat työmaan työsuojelupäällikkö tai muu vastuunalaisen työnjohtajan 
nimeämä henkilö ja työsuojeluvaltuutettu (jos nimitetty) tai muu työntekijöiden valitsema henkilö 
sekä tarvittaessa eri urakoitsijoiden edustajat ja työturvallisuuskoordinaattori näin halutessaan. 
 
Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan niille urakoitsijoille, joita pöytäkirjan 
huomautukset koskevat. Urakoitsijoiden on ryhdyttävä välittömästi havaittujen vikojen tai 
puutteellisuuksien poistamiseen. Korjaavien toimenpiteiden suorittamiset kuitataan pöytäkirjaan 
tehdyksi (pvm/hyväksyjä). Jäljennös TR -mittauksen/kunnossapitotarkastuspöytäkirjasta on 
nähtävänä työmaan ilmoitustauluilla. TR -mittausta käytettäessä, TR -indeksin kehitystä 
seurataan työmaan ilmoitustaululla esitettävällä kuvaajalla. 
 
2. TYÖMAA-ALUEEN JÄRJESTELYT 
 
2.1. YLEINEN JÄRJESTYS TYÖMAALLA 
Hyvä järjestys ja siisteys ovat tärkeimpiä työsuojelun ja palontorjunnan edellytyksiä. Työalueille 
kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin 
tai jäteastioihin/vaihtolavoihin. Työmaalle tuotavat materiaalit ja tarvikkeet on asianmukaisesti 
varastoitava niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
2.2. TYÖMAASUUNNITELMA 
Voimassa oleva työmaasuunnitelma on nähtävillä työmaan ilmoitustaululla. Työmaa-alueen 
ajoneuvo- ja kulkutiet, henkilöstötilat, ensiapuvälineet ja -tarvikkeet, ensisammutuskalusto ja 
varastoalueet on esitetty työmaasuunnitelmassa. Työmaasuunnitelmaa päivitetään 
työvaiheittain ja se hyväksytetään rakennuttajalla. 
 
2.3. TYÖMAALIIKENNE 
Työmaa-alueen ajoneuvotiet tulee pitää aina ajokuntoisina hälytysajoneuvoille. Tavaraliikenne 
ja huoltoajo on työmaa-alueella sallittu. Henkilöautoille ei ole järjestetty erillistä pysäköintiä vaan 
työmaahenkilöstöä kehotetaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä. 
 
Työkohteissa olevat poistumis- ja varatiet tulee pitää aina kulkukelpoisina henkilöturvallisuuden 
takia. Poistumis- ja varatiet on merkitty opastein. Jokaisen on huolehdittava siitä, että kulkutiet 
ovat esteettömästi käytettävissä. Eri tiloissa mahdollisesti olevia kulkukielto- ja muita merkintöjä 
on noudatettava. 
 
2.4. HENKILÖSTÖTILAT 
Henkilöstötilojen osalta noudatetaan työministeriön päätöstä rakennustyömaiden 
henkilöstötiloista (977/1994). Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan hankinta- ja 
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urakkasopimusten puitteissa omien työ- ja varastointialueittensa sekä toimisto-, henkilöstö- ym. 
tilojensa järjestyksestä, puhtaanapidosta ja siisteydestä.  
 
Työmaalla työskenteleviä varten on varattu ruokailutila. Kahvitauot ovat ajalla klo 9.00 - 9.12 ja 
13.30 -13.42 ja ruokatunti ajalla klo 11.00 - 11.30 ellei toisin erikseen sovita. Peseytymis-, 
pukeutumis- ja ruokailutilat on esitetty työmaasuunnitelmassa. 
 
2.5. TARVIKKEIDEN VARASTOINTI JA ERILLISET TYÖPAIKAT 
Työmaa-alueelle perustettavat erilliset kiinteät työpaikat on sijoitettava niille osoitettuihin 
paikkoihin. Rajallisten varastointimahdollisuuksien johdosta sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee sopia 
pääurakoitsijan kanssa tarvike-eriensä varastointimahdollisuuksista työmaalle sekä 
tarviketoimitustensa toimitusajankohdista. 
Työmaalle tulevista toimituksista sovitaan pääurakoitsijan kanssa myöhemmin sovitulla tavalla. 
 
2.6. HITSAUS- JA NESTEKAASUPULLOT 
Pääurakoitsijan hitsaus- ja nestekaasupulloja varten tehdään työmaalle erilliset 
varastointipaikat, jossa säilytetään sekä tyhjät että täydet kaasupullot, kukin laji omana 
ryhmänään. Urakoitsijoiden on tarvittaessa rakennettava vastaavanlainen kaasupullojen 
säilytysteline pääurakoitsijan esittämään paikkaan. Nestekaasun varastoinnissa noudatetaan 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (344/1997) nestekaasuasetuksen (711/1993) 
soveltamisesta. 
 
Kaasupullojen säilytyspaikat on merkittävä määräysten mukaisilla kilvillä. Kaasupullot tulee 
säilyttää kiinnitettyinä ja kuljettaa niille tarkoitetuissa kärryissä. Pullokärryt on varustettava 
turvakäsineellä ja 6 kg:n AB III E luokan alkusammuttimella. Pullot eivät saa jäädä 
käyttämättöminä työpisteisiin vaan ne on siirrettävä niille varattuihin kontteihin. 
 
2.7. PALAVAT NESTEET 
Palavat nesteet ja muut tulenarat aineet on varastoitava työmaalla soveltaen, mitä edellä 
kaasupulloista on sanottu. Sama koskee kyseessä olevien nesteiden ja aineiden käsittelyä. 
Palavat nesteet muodostavat leimahduspisteen alhaisuudesta johtuen suuren palonvaaran, 
pahimmassa tapauksessa ilman ja palavan nesteen seos voi johtaa räjähdysmäiseen paloon. 
 
Palavaa nestettä saa säilyttää vain metallista, muovista tai muusta vastaavasta aineesta 
valmistetussa, suljetussa, käyttöä ja palavan nesteen vaikutusta kestävässä pakkauksessa. 
Palavien nesteiden säilytysastiassa tulee olla merkintä nesteen paloluokasta ja sanat 
"tulenarkaa - eldfarligt". Palavia nesteitä käsiteltäessä on avotuli ja tupakanpoltto ehdottomasti 
kielletty. 
 
2.8. ENSIAPUVÄLINEET 
Työmaan ensiapuvälineet ja -tarvikkeet sijaitsevat ’Työmaan aluesuunnitelman’ osoittamassa 
paikassa ja niiden sijainti tulee olla merkitty ensiapu- ja silmänhuuhtelumerkein. 
Työmaan ensiapuvälineiden sijainnit ovat työmaatoimistossa/työntekijöiden sosiaalitiloissa.  
 
2.9. VARTIOINTI 
Kukin urakoitsija on velvollinen huolehtimaan omien tilojensa lukitsemisesta. Jokainen työntekijä 
on velvollinen huolehtimaan omien työvälineiden säilytyksestä ja säilytystilojen lukitsemisesta. 
Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavista töistä ja tavarankuljetuksista työmaalle ja 
työmaalta pois on aina etukäteen sovittava pääurakoitsijan nimeämän vastuuhenkilön kanssa. 
Yksintyöskentelyä on vältettävä. Yksintyöskentelyssä on varmistettava mahdollisen 
avunpyynnön saanti (esim. käsipuhelimen avulla). Pääurakoitsijan nimeämä vastuuhenkilö on 
vastaava mestari. 
 
3. TURVALLISUUSOHJEITA 
 
3.1. TURVALLISUUSVAAROJEN TUNNISTAMINEN - RISKIARVIOINTI 
Työmaan turvallisuuden vaaratekijät arvioidaan erillisellä riskiarvioinnilla. Turvallisuuden 
vaarojen arvioinnin lähtötietona on rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja, missä 
rakentamisen kohdekohtaisia vaaratekijöitä on kuvattu. Työmaan avaintyövaiheet (tehtävät), 
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tapaturmatietoihin ja kokemukseen perustuvat vaaratekijät ovat arvioinnin kohteina. 
Turvallisuusriskien arviointi tulee suorittaa vaiheittain ennen rakennusvaiheen aloittamista. 
Riskiarvioinnissa tulee tunnistaa arvioitavien työvaiheiden (tehtävien) vaaratekijöiden 
esiintyminen. Riskitasoltaan vaarallisimpien työvaiheiden osalta suunnitellaan vaarojen 
torjuntatoimenpiteet työvaiheiden suunnittelussa (tehtäväsuunnitelmissa).  
 
Vaarallisista töistä tehdään erillissuunnitelmia, jotka perustuvat kunkin työvaiheen vaarojen 
arvioinnille (riskiarviointiin). Työmaalla laadittavat erillissuunnitelmat: 
• työmaan yleis- ja turvallisuussuunnitelma 
• putoamissuojaussuunnitelma 
• telinesuunnitelmat 
• sähköistys- ja valaistussuunnitelma 
• purkutyösuunnitelma 
• elementtien varastointi, nosto ja asennussuunnitelma 
• kaivuu- ja kaivantojen tuentasuunnitelma mikäli kaivuusyvyys on yli 1,5 metriä 
 
Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota pölyn vähentämiseen ja leviämiseen ympäristöön, etenkin 
asuintiloihin. 
 
3.2. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVÄLINEET 
Henkilösuojaimia käytetään työmaa-alueella jatkuvasti. Urakoitsijoiden on varattava 
henkilökunnalleen työmaalle riittävästi henkilökohtaisia suojavälineitä ja valvottava, että 
käytettäväksi määrättyjä suojavälineitä käytetään. Suojakypärän käytön osalta periaatteena on, 
työmailla ja työmaa-alueella työskenneltäessä tai kuljettaessa kaikkien henkilöiden on 
ehdottomasti käytettävä suojakypärää. Tämä periaate perustuu valtioneuvoston päätökseen 
(1407/1993) henkilö-suojainten valinnasta ja käytöstä sekä rakennustöiden 
turvallisuusmääräyksien 21 §:n ohjeisiin. Työmaalla on käytettävä suojakypärää aina. Lisäksi 
työtekijällä tulee olla silmäsuojaimet. Jokainen työntekijä on velvoitettu käyttämään 
turvajalkineita ja urakoitsijoiden tulee sellaiset työntekijöilleen hoitaa. Työmaalla käytetään 
heijastavaa varoitusvaatetusta (71 § 205/2009) 
 
• Työssä, jossa melutaso ylittää 85 desibeliä on aina käytettävä kuulosuojaimia 
• Työssä, jossa on silmävamman vaara, on käytettävä työhön sopivia suojalaseja 
• Työssä, jossa hengityselimiin voi kohdistua vaaraa on käytettävä turvallisuusmääräysten 
mukaisia hengityksen suojaimia 
• Mikäli putoamisvaaraa ei voida estää teknisin suojaimin (kaiteet, aukkosuojat), on työssä 
käytettävä turvavaljaita köysineen 
• Työmaalla työskentelevillä on oltava asianmukainen työvaatetus ja turvajalkineet 
 
3.3. TYÖ- JA SUOJATELINEET 
Työ- ja suojatelineitä rakennettaessa on noudatettava telineistä annettuja määräyksiä 
sosiaali- ja terveysministeriö päätöksen (156/1998, 205/2009) sekä rakennustyön 
turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
 
Työtelineet 
Telineet saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun ne ovat käyttöönotettavilta osiltaan täysin valmiit ja 
niille on suoritettu käyttöönottotarkastus. Telinerakennelmissa on käytettävä telinekorttia. 
Telineissä on oltava aina jalkalista, että esineiden ja rakennusmateriaalien putoaminen 
alapuolella työskentelevien päälle on estetty. 
 
Työmaalla on käytössä telineitä seuraavasti: 
Jokainen osapuoli on vastuussa työalueen suojarakenteiden kunnosta ja siitä, ettei niitä 
tarpeettomasti poisteta. 
 
Mikäli useat eri urakoitsijat joutuvat käyttämään samoja telineitä, on jokaisen urakoitsijan 
nimeämän vastuunalaisen työnjohtajan varmistauduttava, ennen omien töidensä aloittamista 
siitä, että telineet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset sekä valvottava telineiden 
kuntoa. 
 
Telineitä ja telinetasoja ei saa käyttää varastointiin. 
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Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Niitä saa käyttää vain kertaluontoisina, tilapäisinä 
kulkuteinä. A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan työalustana vain normaalin 
huonekorkeuden tiloissa, kevyissä mittaus- ja sähköasennustöissä. 
 
Työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä ja yli 0,5 metriä korkea työpukki on varustettava 
askelmilla. Käytettäessä työpukkia aukkojen tms. kaiteiden läheisyydessä on kaiteita 
korotettava pukin korkeuden mukaan. Pukkitelineen siirtyminen ja kaatuminen on estettävä ja 
se on varustettava askelmilla. Kun pukkitelineen korkeus on ≤ 1 m, tulee työtason leveyden olla 
vähintään 0,3 metriä. Kun pukkitelineen korkeus on 1,0 m – 2,0 m, tulee työtason leveyden olla 
vähintään 0,4 m. Pukkitelineitä ei saa asettaa päällekkäin. 
 
Suojalaitteet 
Kaikki kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on joko suljettava kansilla 
tai suojattava kaitein. Kaiteiden yhteydessä on käytettävä jalkalistaa, ellei putoavien esineiden 
vaarattomuutta voida muulla tavoin estää. Suojakannet on kiinnitettävä luotettavalla tavalla, 
etteivät ne vahingossa siirry paikoiltaan. Umpinaiset suojakannet on merkittävä punaisella 
rastilla, ettei kansia erehdyksessä poisteta. Suojakannet on mitoitettava siten, että ne kestävät 
2.0 kN/m2 suuruisen pintakuorman ja 1.5 kN suuruisen pistekuorman (vaikutusala 0.1 m x 0.1 
m) aiheuttaman rasituksen. Mikäli jokin työvaihe vaatii suojarakenteen poistamisen, on työn 
suorittajan huolehdittava siitä, että putoamisvaaraa ei ole (tarvittaessa turvavaljas tai -köysi) ja 
välittömästi kyseessä olevan työvaiheen päätyttyä tai keskeytyessä suojarakenteet saatetaan 
määräyksien mukaiseen kuntoon. 
 
3.4. KONEET JA LAITTEET 
Työmaalla käytettävien koneiden, nosto- ja kuljetusvälineiden ja muiden laitteiden on oltava 
turvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteet on asianmukaisesti tarkastettava ennen käyttöönottoa 
ja niistä laaditaan tarkastuspöytäkirja. Mahdolliset öljykäyttöiset lämminilmakehittimet on 
puhdistettava riittävän usein, etteivät ne aiheuttaisi ylimääräistä palon vaaraa. 
 
3.5. NOSTOLAITTEET JA -APUVÄLINEET JA NOSTOT 
Nostolaitteiden ja -apuvälineiden kunto on tarkistettava ennen niiden käyttöä ja 
havaituista vioista on välittömästi ilmoitettava työnjohdolle: 
• Tarkista, että nostolaitteiden ja -apuvälineiden vuositarkastukset on suoritettu 
• Nostolaitteita ja -apuvälineitä ei saa ylikuormittaa ja niissä on oltava aina merkittynä sen 
suurin sallittu kuorma 
• Sivuttaisvedot ovat kiellettyjä 
• Käytettäessä useampihaaraisia nostorakseja on haarojen välisen ripustuskulman vaikutus 
raksien nostokykyyn selvitettävä kuormitustaulukoiden perusteella. Nostoraksien haarojen 
välinen α-kulma saa olla enintään 120 o (= β - kulma 60 o ). 
• Käytettäessä useampaa kuin kolmea raksia, saa ainoastaan kaksi vastakkaista raksia 
laskea kantavaksi 
• Nostorakseja ei saa lyhentää eikä jatkaa muilla kuin tähän tarkoitukseen erityisesti 
hyväksytyillä laitteilla 
• Ennen nostoraksien kiinnitystä on tarkastettava, etteivät ne ole kiertyneitä 
• Pitkät taakat on nostettava vaakasuorassa asennossa vähintään kahdella nostoköydellä 
• Raksien vetämiseksi taakan alta lasketaan taakka tukien päälle 
• Teräväkulmaisia taakkoja nostettaessa on käytettävä kulmasuojuskappaleita, että nostoraksi 
tai nostoliina ei pääsisi vahingoittumaan 
• Sellaiset nostoapuvälineet, joissa on havaittavissa muodonmuutoksia, kuten venymistä, 
taipumaa, vääntymistä ym. on poistettava käytöstä ja toimitettava korjattavaksi ja 
tarkastettavaksi (esim. nostoliinojen yli 10 % leveydestä vaurioitunut tulee hylätä) 
• Ruostuneita, piikkisiä tai sykkyräisiä nostorakseja ei saa käyttää nostoihin 
• Alhaisissa lämpötiloissa talvipakkasten aikaan ei nostolaitteita ja apuvälineitä saa kuormittaa 
täyteen kuormaan saakka 
• Talviolosuhteiden vallitessa tulisi käyttää tehokkaampia nostolaitteita ja apuvälineitä kuin 
nostettava taakka muutoin edellyttää 
• Nostotöissä on aina käytettävä vahvistettuja merkinantoja. Merkinantajana saa toimia vain 
yksi henkilö kerrallaan. Näkyvyyden ollessa rajoitettu tulee merkinannot antaa 
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radiopuhelinlaitteella ja käsimerkeillä tai muulla luotettavalla tavalla (asianmukaisilla 
nosturikameralaitteistolla) 
 
Työmaalla käytettävät nostolaitteet ja -apuvälineet 
Henkilön nostamiseen hyväksyttyä henkilönostinta saa työmaalla käyttää vain työnjohdon 
luvalla.  
Henkilönostin on sallittu vain tähän tarkoitukseen hyväksytyllä ja rakennetulla nosturilla ja 
nostokorilla. 
Henkilönostimet on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja useamminkin, jos siihen 
ilmenee aihetta. Tarkastus on merkittävä nostimeen. Tarkastamattoman henkilönostimen käyttö 
työmaalla on kielletty. 
 
Henkilönostoihin suunnitellun kurottajan on henkilönostimen tavoin oltava tyyppihyväksytty ja 
asianmukaisesti tarkastettu. 
 
3.6. SÄHKÖ- JA VOIMANSIIRTOLAITTEET 
Työmaalle laaditaan sähköistyssuunnitelma, jota noudattaen varmistetaan työmaan 
sähköverkon mahdollisimman häiriötön toiminta. Sähköistyssuunnitelmaa tarkennetaan 
tarvittaessa työmaan edistymisen myötä. Sähköistyssuunnitelma koostuu asemapiirroksesta, 
johon on merkitty 
rakennuksen ulkopuoliset keskukset, yleisvalaistus, kaapelit ja niiden kulkureitti, sekä 
nousujohtokaaviosta ja kalustoluettelosta. Nämä voi olla esitettynä myös ’työmaan 
aluesuunnitelmassa’.  
 
Ulkoalueelle sijoitetut keskukset on suojattava sateelta tai käytettävä suojakaapilla varustettuja 
työmaakeskuksia. Ulkoalueella kulkevat kaapelit ja jatkojohdot on suojattava tai nostettava 
esim. pukkien varaan.  
 
Jatkopistokytkimet (pistotulppa + jatkopistorasia) on suojattava veden vaikutukselta (esim. 
kääritään muoviin ja teipataan hyvin). 
 
Maakaapelit on maan pinnalla kulkiessa suojattava aina kahden metrin korkeudelle saakka 
(esim. suojaputki riittää). 
 
Käytä aina tarkistettuja sähkölaitteita. Jos työmaalla on ns. omaa kalustoa, on kaluston kunto 
tarkistettava ennen käyttöönottoa. Esim. jatkojohtojen ja keskuksien oikea ns. pyörimissuunta 
on tärkeä töiden sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta. Käytettäessä omaa kalustoa, vastuu 
kaluston sähköturvallisuudesta on työmaan vastuuhenkilöllä. Sähköasennustöitä saa tehdä vain 
sähköalan 
asiantuntija. 
 
Urakoitsijoiden on huolehdittava, että kaikki työmaalla käytettävät sähkölaitteet ja 
sähkökäyttöiset koneet ovat CE -merkittyjä ja ehjäkuntoisia.  
 
Sähkökäyttöiset lämmittimet ja voimakkaasti lämpöä kehittävät työmaavalaisimet tulee sijoittaa 
riittävän etäälle tulenaroista aineista. Ko. laitteita ei saa peittää! 
 
Valaisimet on sijoitettava niille tarkoitettuihin jalustoihin. 
 
Sähkötiloihin, kuten esim. pääkeskustiloihin on pääsy asiattomilta kielletty. Mikäli työkohde 
sijaitsee sähkötiloissa, on työskentelyajasta ja turvallisuustoimenpiteistä sovittava 
sähköurakoitsijan edustajan kanssa ennen töiden aloittamista.  
 
Työajan päätyttyä tulee sähkölaitteet saattaa jännitteettömäksi tai estää pääsy niiden 
käyttämiseksi. 
 
Mikäli työmaa-aluetta ei ole selvästi merkitty tai aidattu, on työmaakeskuksien yli 16A:n 
pistorasiat (16A:n pistorasioissa vikavirtasuojat) sijaittava vähintään 1,7 m:n korkeuteen, tai 
käytettävä lukittavia suojakaapillisia keskuksia. 
 
Liite 4 (10) 
 
Työmaakeskuksen napaisuuden vaihtaminen (pyörimissuunnan muutos) on ehdottomasti 
kielletty. Pyörimissuunnan muutos voidaan suorittaa tarkoitukseen valmistetulla adapterilla. 
 
 
4. PALOVAARALLISET TYÖT 
 
4.1. TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA JA TULITYÖLUVAT 
Työmaalle on laadittu tulitöiden valvontasuunnitelma, missä on kuvattu työmaalla tapahtuvien 
tulitöiden suorittamisesta ja vastuista.  
 
Jokainen urakoitsija vastaa omalta osaltaan tulityöluvan edellyttämistä 
palontorjuntatoimenpiteistä. Urakoitsijoilla tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa ja sen 
käyttöön perehtyneitä henkilöitä. 
 
Työmaalla tulitöitä tekevillä on oltava tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti annettu 
tulityölupa. Tulitöiden suorittajilla on oltava voimassa oleva tulityökortti. 
 
Kun työmaalla suoritetaan töitä, jotka aiheuttavat tulipalon vaaran (esim. hitsaus-, laikka-, 
polttoleikkaus- ja vesieristystyöt) on tulityöpaikalle järjestettävä tulityöluvan edellyttämä 
alkusammutuskalusto. Työpaikan alapuolella ja läheisyydessä ei saa olla herkästi syttyviä 
aineita. Mikäli työpaikan alapuolella tai läheisyydessä on asennettuna laitteita, sähkökaapeleita 
tai muuta herkästi syttyvää materiaalia on työn suorittajan suojattava laitteet tai kaapelit 
huolellisesti. 
 
Tulityöluvan myöntävät työmaan toimihenkilöt. 
 
4.2. PALOVARTIOINTI 
Mikäli tulta käsitellään varastoissa ja tiloissa, joissa työstetään helposti syttyviä aineita kuten 
puuta tai muovia, tai joihin kerääntyy helposti syttyviä aineita kuten pölyä, kuituja ja lastuja, tai 
tila on muuten palovaarallinen, on tarvittaessa määrättävä palovartija työn kestoajaksi ja 
erityisesti taukojen ajaksi. 
 
Jälkivartiointiaika on vähintään 1 tunti, erikseen määritellyissä tiloissa se voi olla pitempikin. 
Jälkivartiointiaika on määritelty tulityöluvassa. Ilmoitus tulitöiden päättymisestä tulee tehdä 
päivittäin pääurakoitsijalle ja edelleen palovartiointia suorittavalle henkilölle. 
 
Työmailla tulee noudattaa seuraavia palontorjuntaan liittyviä suojeluohjeita. 
Rakennus- ja korjaustyöt, suojeluohje S450 
Tulityöt, suojeluohje S621 (2002) 
Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, suojeluohje S623 
Työsuojelua tai palontorjuntaa koskevien määräysten muuttuessa noudatetaan viimeisimpiä 
voimassa olevia määräyksiä. 
Palontorjuntaan liittyvät epäselvyydet käsitellään työmaakokouksissa. 
 
5. KOHTEEN ERIKOISUUDET 
 
5.1. PURKUTYÖT 
Kohteessa on purkutöitä. 
Purkutyösuunnitelmassa selvitetään turvallisuustoimenpiteet (esim. sortumis- ja 
putoamisvaarojen torjunta), rakenteelliset toimenpiteet ja työjärjestys esim. seuraavasti: 
1) työmaan yleistiedot 
2) purettavien rakenteiden materiaalit, määrät ja tarkka sijainti (mm. asbesti, kreosootti) 
3) työmenetelmät; koneet ja laitteet ja niiden painot 
4) purkaminen ja purkujätteen siirrot 
5) pölyntorjunta 
6) aikataulut ja purkamisjärjestykset 
7) rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 
8) putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa 
9) yleiset suojelutoimenpiteet 
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10) töiden organisointi ja yhteensovitus 
11) työn johtaminen ja töiden valvonta 
12) työnopastus 
13) jakelu ja tiedottaminen eri osapuolille sekä 
14) laatijat 
 
Purkutyösuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy rakennesuunnittelija, joka antaa purkuluvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän turvallisuussuunnitelman ovat hyväksyneet 
 
 
Turussa ____.____.2014 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
vastaava mestari    työpäällikkö 
 
 
___________________________   ___________________________ 
rakennuttaja     työturvallisuuskoordinaattori 
 
 
___________________________    
valvoja 
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